ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
CNPJ: 05.149.174/0001-34

PROJETO: QUADRA ESCOLAR COBERTA
ID 1005324
NOME OBRA: Construção de Quadra Coberta com vestiário, situada no Município de Santa Maria do Pará, Pará.
ENDEREÇO: Escola José Quirino, Rua Alencar, nº 40, Bairro Mutirão, Santa Maria do Pará – PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$ 8.220,70						100,00% R$ 8.220,70	1,45%
02	MOVIMENTO DE TERRA							0,00% R$ 0,00	0,00%
03	FUNDAÇÕES							0,00% R$ 0,00	0,00%
04	SUPERESTRUTURA	50,00% R$ 91.432,76	50,00% R$ 91.432,76					100,00% R$ 182.865,52	32,36%
05	VEDAÇÕES	40,00% R$ 12.084,15	60,00% R$ 18.126,22					100,00% R$ 30.210,36	5,35%
06	ESQUADRIAS					60,00% R$ 14.532,97	40% R$ 9.688,65	100,00% R$ 24.221,62	4,29%
07	COBERTURA		100,00% R$ 942,36					100,00% R$ 942,36	0,17%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO							0,00% R$ 0,00	0,00%
09	REVESTIMENTOS			40,00% R$ 14.757,21	40,00% R$ 14.757,21	20,00% R$ 7.378,61		100,00% R$ 36.893,04	6,53%
10	PISOS			55,00% R$ 32.755,48	25,00% R$ 14.888,86	20,00% R$ 11.911,08		100,00% R$ 59.555,42	10,54%
11	PINTURAS				40,00% R$ 9.299,02	40,00% R$ 9.299,02	20,00% R$ 4.649,51	100,00% R$ 23.247,56	4,11%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50,00% R$ 7.978,43	50,00% R$ 7.978,43			100,00% R$ 15.956,85	2,82%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				80,00% R$ 12.620,42	20,00% R$ 3.155,11		100,00% R$ 15.775,53	2,79%
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			50,00% R$ 4.681,87	50,00% R$ 4.681,87			100,00% R$ 9.363,74	1,66%
15	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS				60,00% R$ 15.261,82	20,00% R$ 5.087,27	20,00% R$ 5.087,27	100,00% R$ 25.436,36	4,50%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				100,00% R$ 2.224,18			100,00% R$ 2.224,18	0,39%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V			30,00% R$ 10.973,72	20,00% R$ 7.315,81	30,00% R$ 10.973,72	20,00% R$ 7.315,81	100,00% R$ 36.579,06	6,47%
18	SPDA			50,00% R$ 15.133,99	50,00% R$ 15.133,99			100,00% R$ 30.267,99	5,36%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50,00% R$ 29.718,90	50,00% R$ 29.718,90	100,00% R$ 59.437,81	10,52%
20	SERVIÇOS FINAIS						100,00% R$ 3.928,40	100,00% R$ 3.928,40	0,70%
	PARCIAIS SIMPLES	R$ 111.737,61	R$ 110.501,34	R$ 86.280,71	R$ 88.899,80	R$ 92.056,69	R$ 60.388,55	R$ 565.126,50	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	19,77%	19,55%	15,27%	15,73%	16,29%	10,69%	97,30%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R$ 111.737,61	R$ 222.238,94	R$ 308.519,65	R$ 397.419,45	R$ 489.476,14	R$ 549.864,69		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	19,77%	39,33%	54,59%	70,32%	86,61%	97,30%		

ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211

Assinado de forma digital por ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211