CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	1100.811-73	975076/2025	Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no municipio de Santarém

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
1100.811-73	975076/2025	Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no municipio de Santarém

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

15. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SERVIÇOS INICIAIS	1								
2	LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA PR		1							
3	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO		6							
4	SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO			7						
5	PISO E GUARDA CORPO				8					
6	ESTRUTURA DE CÂMARA FRIGORÍFICA DE RESF				9					
7	CÂMARA FRIGORÍFICA DE RESFRIAMENTO - ISOL				9					
8	COBERTURA				8					
9	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E REFORÇO ESTRUT					2				
10	PAVIMENTAÇÃO						3			
11	PAREDES E REVESTIMENTOS						5			
12	ESQUADRIAS							2		
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								4	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICA									2
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
Parcela	%	3,04%	11,87%	14,90%	23,76%	19,92%	6,54%	10,67%	6,45%	2,85%
	R$	74.688,55	292.065,46	366.445,45	584.481,41	489.875,85	160.779,02	262.560,44	158.631,72	70.174,91
Acumulado	%	3,04%	14,91%	29,81%	53,57%	73,49%	80,02%	90,70%	97,15%	100,00%
	R$	74.688,55	366.754,01	733.199,46	1.317.680,87	1.807.556,72	1.968.335,74	2.230.896,18	2.389.527,90	2.459.702,81
Administração Local	%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
Parcela	%	3,04%	11,87%	14,90%	23,76%	19,92%	6,54%	10,67%	6,45%	2,85%
	R$	74.688,55	292.065,46	366.445,45	584.481,41	489.875,85	160.779,02	262.560,44	158.631,72	70.174,91
Acumulado	%	3,04%	14,91%	29,81%	53,57%	73,49%	80,02%	90,70%	97,15%	100,00%
	R$	74.688,55	366.754,01	733.199,46	1.317.680,87	1.807.556,72	1.968.335,74	2.230.896,18	2.389.527,90	2.459.702,81
ração Local	%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Santarém
Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Willers Moreira
CREA/CAU: 152150598-5
ART/RRT: PA20251433447

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Willers Moreira
CREA/CAU: 152150598-5
ART/RRT: PA20251433447

Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO WILLERS MOREIRA
Data: 02/06/2026 10:13:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br