PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eduardo Souza de Araujo

ENG. CIVIL - CREA 150202717-8/PA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA	**REFERÊNCIA:**	SINAPI/ SICRO
LOCAL:	PAE EIXO FORTE E PLANALTO SANTARENO	**BDI:**	21,35%
DATA:	JUNHO DE 2026	**LS:**	119,42% (HORA) 72,70% (MÊS) -SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS					
				1 MêS	2 MêS	3 MêS	4 MêS	5 MêS	6 MêS
1		**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA**		776.304,46	765.600,76	765.600,76	765.600,76	765.600,76	767.439,28
				16,85%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,66%
	1	CANTEIRO DE OBRAS	9.861,44	9.861,44					
			100,00%	100,00%					
	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	350.939,25	59.168,36	58.326,10	58.326,10	58.326,10	58.326,10	58.466,48
			100,00%	16,86%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,66%
	3	TERRAPLENAGEM	4.245.346,10	707.274,66	707.274,66	707.274,66	707.274,66	707.274,66	708.972,80
			100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)			3.795.753,43	639.723,49	630.902,98	630.902,98	630.902,98	630.902,98	632.418,03
BDI (21,35%)			810.393,36	136.580,97	134.697,78	134.697,78	134.697,78	134.697,78	135.021,25
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)			4.606.146,79	776.304,46	765.600,76	765.600,76	765.600,76	765.600,76	767.439,28
TOTAL MENSAL (%)				16,85%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%	16,66%
TOTAL ACUMULADO				16,85%	33,47%	50,09%	66,71%	83,3%	100,0%

Documento assinado digitalmente

gov.br **EDUARDO SOUZA DE ARAUJO**
Data: 16/06/2026 08:45:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Souza de Araujo - Engenheiro Civil
CREA 150202717-8
Responsável Técnico