	Obra	Bancos	B.D.I.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO Porto de Moz no rumo certo!	CONSTRUÇÃO DA RAMPA E PÓRTICO DE PORTO DE MOZ	SINAPI - 01/2026 - Pará ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará	21,3%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.273,73	100,00% 19.273,73			
2	RAMPA - CONTENÇÃO, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, MOVIMENTOS DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO.	100,00% 385.107,44	25,00% 96.276,86	30,00% 115.532,23	30,00% 115.532,23	15,00% 57.766,12
3	PÓRTICO	100,00% 486.328,58		25,00% 121.582,15	50,00% 243.164,29	25,00% 121.582,15
	Porcentagem		12,97%	26,62%	40,27%	20,14%
	Custo		115.550,59	237.114,37	358.696,52	179.348,26
	Porcentagem Acumulado		12,97%	39,59%	79,86%	100,0%
	Custo Acumulado		115.550,59	352.664,96	711.361,48	890.709,75

ELISABETH MARIA DOS SANTOS CAMELO:94816069291

Assinado de forma digital por ELISABETH MARIA DOS SANTOS CAMELO:94816069291
Dados: 2026.03.24 12:06:00 -03'00'

ELISABETH MARIA DOS SANTOS CAMELO

ARQUITETA E URBANISTA

CAU-PA A72386-0