	Obra	Bancos	B.D.I.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO Porto de Moz no rumo certo!	**CONSTRUÇÃO DO MURO E PAISAGISMO PARA A REPACTUAÇÃO CRECHE TIPO C BAIRRO BEATA**	**SINAPI - 09/2025 - Pará SBC - 11/2025 - Pará SICRO3 - 07/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará**	**20,0%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	**100,00% 10.257,77**	100,00% 10.257,77	
2	MURO	**100,00% 216.825,63**	50,00% 108.412,82	50,00% 108.412,82
3	ESTACIONAMENTO E PAISAGISMO	**100,00% 243.413,76**	50,00% 121.706,88	50,00% 121.706,88
4	SERVIÇOS FINAIS	**100,00% 1.491,24**		100,00% 1.491,24
	Porcentagem		**50,93%**	**49,07%**
	Custo		**240.377,46**	**231.610,93**
	Porcentagem Acumulado		**50,93%**	**100,0%**
	Custo Acumulado		**240.377,46**	**471.988,40**

MATHEUS BEN HUR COSTA SOUZA:01617083232

Digitally signed by MATHEUS BEN HUR COSTA SOUZA:01617083232

MATHEUS BEN HUR COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PA 1518192939