ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BUJARU - PA
REFERÊNCIAS: SINAPI-PA FEVEREIRO/2026 ONERADO; SEOP MARÇO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ PARCIAL	PERÍODO E VALOR						PESO %
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 48.364,53	75,000% R$ 36.273,40					25,000% R$ 12.091,13	1,818%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA: ATERROS E TERRAPLANAGEM	R$ 392.309,78	20,000% R$ 78.461,96	20,000% R$ 78.461,96	20,000% R$ 78.461,96	20,000% R$ 78.461,96	20,000% R$ 78.461,96		14,749%
3.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 234.197,67	20,000% R$ 46.839,53	20,000% R$ 46.839,53	20,000% R$ 46.839,53	20,000% R$ 46.839,53	20,000% R$ 46.839,53		8,805%
4.0	CAIS DE ARRIMO	R$ 1.029.877,06	20,000% R$ 205.975,41	20,000% R$ 205.975,41	20,000% R$ 205.975,41	20,000% R$ 205.975,41	20,000% R$ 205.975,41		38,718%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R$ 410.176,14	20,000% R$ 82.035,23	20,000% R$ 82.035,23	20,000% R$ 82.035,23	20,000% R$ 82.035,23	20,000% R$ 82.035,23		15,420%
6.0	QUIOSQUE	R$ 121.069,04				30,000% R$ 36.320,71	30,000% R$ 36.320,71	40,000% R$ 48.427,62	4,552%
7.0	PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	R$ 125.940,66			30,000% R$ 37.782,20	30,000% R$ 37.782,20	20,000% R$ 25.188,13	20,000% R$ 25.188,13	4,735%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	R$ 47.442,60				30,000% R$ 14.232,78	30,000% R$ 14.232,78	40,000% R$ 18.977,04	1,784%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAIS	R$ 2.561,52						100,000% R$ 2.561,52	0,096%
10.0	ADMINITRAÇÃO LOCAL	R$ 241.617,16	18,580% R$ 44.892,27	17,112% R$ 41.346,18	18,680% R$ 45.133,23	20,745% R$ 50.124,59	20,223% R$ 48.862,24	4,660% R$ 11.258,65	9,083%
11.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.413,62						100,000% R$ 6.413,62	0,241%
	R$ PARCELA	**R$ 2.659.969,78**	R$ 494.477,80	R$ 454.658,31	R$ 496.227,56	R$ 551.772,41	R$ 537.915,99	R$ 124.917,71	**100,000%**
	% PARCELA		18,590%	17,093%	18,655%	20,744%	20,223%	4,696%	
	R$ ACUMULADO		R$ 494.477,80	R$ 949.136,11	R$ 1.445.363,67	R$ 1.997.136,08	R$ 2.535.052,07	**R$ 2.659.969,78**	
	% ACUMULADO		18,590%	35,682%	54,338%	75,081%	95,304%	**100,000%**	

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO:59345420282

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL | CREA-PA 1502763729