ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GENÉSIO
PRAZO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ PARCIAL	R$/ PERÍODO						%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.099,62	60,000% R$ 4.259,77	40,000% R$ 2.839,85					1,091%
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.311,94	50,000% R$ 3.655,97					50,000% R$ 3.655,97	1,124%
3.0	MOVIMENTOS DE TERRA	R$ 4.793,75	60,000% R$ 2.876,25	40,000% R$ 1.917,50					0,737%
4.0	FUNDAÇÕES	R$ 18.461,34	20,000% R$ 3.692,27	45,000% R$ 8.307,60	35,000% R$ 6.461,47				2,837%
5.0	ESTRUTURAS	R$ 17.629,45		45,000% R$ 7.933,25	25,000% R$ 4.407,36	30,000% R$ 5.288,84			2,709%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 3.318,61	35,000% R$ 1.161,51	65,000% R$ 2.157,10					0,510%
7.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R$ 31.907,76			35,000% R$ 11.167,72	40,000% R$ 12.763,10	25,000% R$ 7.976,94		4,903%
8.0	COBERTURA/LAJE	R$ 192.169,17				45,000% R$ 86.476,13	35,000% R$ 67.259,21	20,000% R$ 38.433,83	29,528%
9	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 52.084,15				40,000% R$ 20.833,66	60,000% R$ 31.250,49		8,003%
10	PISOS/RODAPÉ/SOLEIRA	R$ 66.688,97				55,000% R$ 36.678,93	45,000% R$ 30.010,04		10,247%
11.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/PEITORIL	R$ 101.118,86				20,000% R$ 20.223,77	45,000% R$ 45.503,49	35,000% R$ 35.391,60	15,537%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 1.835,80				35,000% R$ 642,53	40,000% R$ 734,32	25,000% R$ 458,95	0,282%
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 16.896,49				40,000% R$ 6.758,60	25,000% R$ 4.224,12	35,000% R$ 5.913,77	2,596%
14.0	LOUÇAS E METAIS	R$ 19.256,52					60,000% R$ 11.553,91	40,000% R$ 7.702,61	2,959%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R$ 51.070,42				35,000% R$ 17.874,65	35,000% R$ 17.874,65	30,000% R$ 15.321,13	7,847%
16.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 1.933,58					35,000% R$ 676,75	65,000% R$ 1.256,83	0,297%
17.0	PINTURA	R$ 50.482,67				35,000% R$ 17.668,93	45,000% R$ 22.717,20	20,000% R$ 10.096,53	7,757%
18.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.750,67						100,000% R$ 6.750,67	1,037%
	R$ PARCELA	R$ 650.809,77	R$ 15.645,77	R$ 23.155,30	R$ 22.036,55	R$ 225.209,14	R$ 239.781,12	R$ 124.981,89	100,002%
	% PARCELA		2,404%	3,558%	3,386%	34,604%	36,844%	19,204%	
	R$ ACUMULADO		R$ 15.645,77	R$ 38.801,07	R$ 60.837,62	R$ 286.046,76	R$ 525.827,88	R$ 650.809,77	
	% ACUMULADO		2,404%	5,962%	9,348%	43,952%	80,796%	100,000%	

FABIANO BRAGA MIRANDA
ENG.CIVIL | CREA-PA 1517368081

Fabiano B. Miranda
Engenheiro Civil
CREA/PA - 1517368