	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU	Bancos	B.D.I.	Encargos
		SINAPI - 04/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Pará ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará	23,38%	Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%
OBRA	REFORMA DA GALERIA COMERCIAL			
RESPONSAVEL TECNICO	ENG. CIVIL FABIANO BRAGA MIRANDA	DATA: 01/08/2026		
CREA/PA	1517368081		TOTAL DO ORÇAMENTO	380.550,47

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.047,27	100,00% 10.047,27			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 18.796,70	100,00% 18.796,70			
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 34.908,64	25,00% 8.727,16	25,00% 8.727,16	25,00% 8.727,16	25,00% 8.727,16
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00% 77.523,03	25,00% 19.380,76	25,00% 19.380,76	25,00% 19.380,76	25,00% 19.380,76
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 28.655,38			50,00% 14.327,69	50,00% 14.327,69
6	ESTRUTURAL	100,00% 151.328,69	25,00% 37.832,17	25,00% 37.832,17	25,00% 37.832,17	25,00% 37.832,17
7	FACHADA DA FEIRA E MERCADO	100,00% 36.949,05			50,00% 18.474,53	50,00% 18.474,53
8	ELETRICA	100,00% 22.341,71		35,00% 7.819,60	35,00% 7.819,60	30,00% 6.702,51
Porcentagem			24,91%	19,38%	28,0%	27,71%
Custo			94.784,06	73.759,68	106.561,90	105.444,81
Porcentagem Acumulado			24,91%	44,29%	72,29%	100,0%
Custo Acumulado			94.784,06	168.543,74	275.105,64	380.550,47

FABIANO BRAGA MIRANDA

Fabiano B. Miranda
Engenheiro Civil
CREA/PA-1517368081