	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, SOFTWARE DE GESTÃO E PODA DE ÁRVORES, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.	SINAPI - 09/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais EMBASA - 06/2025 - sem_encargos	28,64%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	10 MESES	11 MESES	12 MESES
1	LUMINÁRIAS (MEDIÇÃO CONFORME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	100,00% 1.687.296,00	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	10,00% 168.729,60	5,00% 84.364,80	5,00% 84.364,80	5,00% 84.364,80	5,00% 84.364,80
2	DRIVERS (MEDIÇÃO CONFORME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	100,00% 242.417,28	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	10,00% 24.241,73	5,00% 12.120,86	5,00% 12.120,86	5,00% 12.120,86	5,00% 12.120,86
3	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO (MEDIÇÃO CONFORME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	100,00% 436.172,88	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	10,00% 43.617,29	5,00% 21.808,64	5,00% 21.808,64	5,00% 21.808,64	5,00% 21.808,64
4	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (MEDIÇÃO CONFORME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	100,00% 1.247.518,80	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	10,00% 124.751,88	5,00% 62.375,94	5,00% 62.375,94	5,00% 62.375,94	5,00% 62.375,94
5	CABOS ELÉTRICOS (MEDIÇÃO CONFORME FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	100,00% 297.546,84	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	10,00% 29.754,68	5,00% 14.877,34	5,00% 14.877,34	5,00% 14.877,34	5,00% 14.877,34
6	SERVIÇO CONTINUADO (MEDIÇÃO CONFORME DISPONIBILIDADE DE POSTO DE TRABALHO)	100,00% 5.064.337,12	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	10,00% 506.433,71	5,00% 253.216,86	5,00% 253.216,86	5,00% 253.216,86	5,00% 253.216,86
7	EQUIPE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL (MEDIÇÃO CONFORME DEMANDA UTILIZADA)	100,00% 385.936,32	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	10,00% 38.593,63	5,00% 19.296,82	5,00% 19.296,82	5,00% 19.296,82	5,00% 19.296,82
8	ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E SOFTWARE DE GESTÃO (MEDIÇÃO CONFORME PRODUÇÃO)	100,00% 328.992,00	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	10,00% 32.899,20	5,00% 16.449,60	5,00% 16.449,60	5,00% 16.449,60	5,00% 16.449,60
9	PODA DE ÁRVORES (MEDIÇÃO CONFORME DEMANDA UTILIZADA)	100,00% 277.972,20	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	10,00% 27.797,22	5,00% 13.898,61	5,00% 13.898,61	5,00% 13.898,61	5,00% 13.898,61
Porcentagem			**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**10,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
Custo			**996.818,94**	**996.818,94**	**996.818,94**	**996.818,94**	**996.818,94**	**996.818,94**	**996.818,94**	**996.818,94**	**498.409,47**	**498.409,47**	**498.409,47**	**498.409,47**
Porcentagem Acumulado			**10,0%**	**20,0%**	**30,0%**	**40,0%**	**50,0%**	**60,0%**	**70,0%**	**80,0%**	**85,0%**	**90,0%**	**95,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**996.818,94**	**1.993.637,88**	**2.990.456,82**	**3.987.275,76**	**4.984.094,70**	**5.980.913,64**	**6.977.732,58**	**7.974.551,52**	**8.472.960,99**	**8.971.370,46**	**9.469.779,93**	**9.968.189,44**

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025