	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) LOCALIZADAS NA VILA CABOCLO E NA VILA CANOPUS, APA TRIUNFO DO XINGU, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. – XIII DE MAIO, NA VILA CANOPUS**	**SINAPI - 04/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Acre SEDOP - 03/2026 - Pará**	**26,24%**	**Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 24.901,20	R$ 8.299,57	R$ 8.299,57	R$ 8.302,06
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 29.545,98	R$ 9.847,68	R$ 9.847,68	R$ 9.850,63
3	DEMOLIÇÕES	**100,00%**	100,00%		
		R$ 3.493,72	R$ 3.493,72		
4	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SALAS	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 334.414,54	R$ 111.460,37	R$ 111.460,37	R$ 111.493,81
5	REFORMA GERAL	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 83.179,93	R$ 27.723,87	R$ 27.723,87	R$ 27.732,19
6	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%**			100,00%
		R$ 14.957,12			R$ 14.957,12
	TOTAL	**R$ 490.492,49**	**R$ 160.825,20**	**R$ 157.331,48**	**R$ 172.335,81**
		Porcentagem	**32,79%**	**32,08%**	**35,14%**
		Custo	**R$ 160.825,20**	**R$ 157.331,48**	**R$ 172.335,81**
		Porcentagem Acumulado	**32,79%**	**64,86%**	**100,00%**
		Custo Acumulado	**R$ 160.825,20**	**R$ 318.156,68**	**R$ 490.492,49**

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025