	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADAS NA VILA CABOCLO E NA VILA CANOPUS, NA APA TRIUNFO DO XINGU, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - UBS SAMUEL MOTA, VILA CANOPUS**	**SINAPI - 04/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará FDE - 04/2026 - São Paulo**	**26,24%**	**Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%**	50,00%	50,00%	
		R$ 16.927,41	R$ 8.463,71	R$ 8.463,71	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 29.545,98	R$ 9.847,68	R$ 9.847,68	R$ 9.850,63
3	INFRAESTRUTURA GERAL DA UBS	**100,00%**	50,00%	50,00%	
		R$ 50.839,77	R$ 25.419,89	R$ 25.419,89	
4	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 10.360,81		R$ 5.180,41	R$ 5.180,41
5	PÁTIO DE AÇÕES	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 43.474,15		R$ 21.737,08	R$ 21.737,08
6	PINTURA	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 52.868,99		R$ 26.434,50	R$ 26.434,50
7	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%**			100,00%
		R$ 2.880,50			R$ 2.880,50
	TOTAL	**R$ 206.897,61**	**R$ 43.731,27**	**R$ 97.083,24**	**R$ 66.083,10**

Porcentagem	**21,14%**	**46,92%**	**31,94%**
Custo	**R$ 43.731,27**	**R$ 97.083,24**	**R$ 66.083,10**
Porcentagem Acumulado	**21,14%**	**68,06%**	**100,00%**
Custo Acumulado	**R$ 43.731,27**	**R$ 140.814,51**	**R$ 206.897,61**

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025