	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADAS NA VILA CABOCLO E NA VILA CANOPUS, NA APA TRIUNFO DO XINGU, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - UBS - VILA CABOCLO	SINAPI - 05/2026 - Pará SBC - 06/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	26,24%	Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 88.801,48	R$ 29.597,53	R$ 29.597,53	R$ 29.606,41
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%
		R$ 18.936,00	R$ 9.468,00		R$ 9.468,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%		
		R$ 31.175,73	R$ 31.175,73		
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		R$ 4.159,58	R$ 4.159,58		
5	DEMOLIÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%	
		R$ 783,81	R$ 391,91	R$ 391,91	
6	INFRAESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%	
		R$ 22.643,62	R$ 13.586,17	R$ 9.057,45	
7	SUPERESTRUTURA	100,00%	40,00%	60,00%	
		R$ 71.840,97	R$ 28.736,39	R$ 43.104,58	
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E LAJE	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		R$ 28.443,78	R$ 5.688,76	R$ 14.221,89	R$ 8.533,13
9	PISO E REVESTIMENTO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 75.075,65	R$ 25.022,71	R$ 25.022,71	R$ 25.030,22
10	HIDROSSANITÁRIA	100,00%	50,00%	50,00%	
		R$ 34.569,74	R$ 17.284,87	R$ 17.284,87	
11	ELÉTRICA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 26.459,87	R$ 8.819,07	R$ 8.819,07	R$ 8.821,72
12	ESQUADRIAS E GRADES	100,00%		50,00%	50,00%
		R$ 20.542,33		R$ 10.271,17	R$ 10.271,17
13	COBERTURA	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		R$ 32.385,62	R$ 6.477,12	R$ 16.192,81	R$ 9.715,69
14	PINTURA	100,00%		30,00%	70,00%
		R$ 26.311,69		R$ 7.893,51	R$ 18.418,18
15	UNIDADES ANEXAS	100,00%		50,00%	50,00%
		R$ 7.960,96		R$ 3.980,48	R$ 3.980,48
16	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA	100,00%		30,00%	70,00%
		R$ 12.971,04		R$ 3.891,31	R$ 9.079,73
17	UNIDADES DE TRATAMENTO E EQUIPAMENTOS	100,00%		50,00%	50,00%
		R$ 65.936,97		R$ 32.968,49	R$ 32.968,49
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00%			100,00%
		R$ 2.273,46			R$ 2.273,46
TOTAL		R$ 571.272,30	R$ 180.407,85	R$ 222.697,78	R$ 168.166,68
		Porcentagem	31,58%	38,98%	29,44%
		Custo	R$ 180.407,85	R$ 222.697,78	R$ 168.166,68
		Porcentagem Acumulado	31,58%	70,56%	100,00%
		Custo Acumulado	R$ 180.407,85	R$ 403.105,62	R$ 571.272,30

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247 Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202 Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025