	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CULTURA/DOS SONHOS - PERÍMETRO URBANO	SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais SIURB - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais FDE - 10/2025 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro	19,85%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	76,40%	11,80%	11,80%
		R$ 66.944,95	R$ 51.145,94	R$ 7.899,50	R$ 7.899,50
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		R$ 17.413,90	R$ 8.706,95	R$ 8.706,95	
3	CONTAINER ALIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%
		R$ 41.215,84		R$ 20.607,92	R$ 20.607,92
4	PÓRTICO E ARQUIBANCADA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 22.870,40	R$ 7.622,70	R$ 7.622,70	R$ 7.624,99
5	URBANIZAÇÃO GERAL DA PRAÇA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 398.054,09	R$ 132.671,43	R$ 132.671,43	R$ 132.711,23
6	ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00%			100,00%
		R$ 56.802,60			R$ 56.802,60
7	QUADRA	100,00%		50,00%	50,00%
		R$ 132.725,43		R$ 66.362,72	R$ 66.362,72
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		R$ 12.588,70			R$ 12.588,70
TOTAL		R$ 748.615,91	R$ 200.147,02	R$ 243.871,22	R$ 304.597,66
		Porcentagem	26,74%	32,58%	40,69%
		Custo	R$ 200.147,02	R$ 243.871,22	R$ 304.597,66
		Porcentagem Acumulado	26,74%	59,31%	100,00%
		Custo Acumulado	R$ 200.147,02	R$ 444.018,25	R$ 748.615,91

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025