Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA, GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA	SINAPI - 06/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	23,38%	Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.156,96	25,00% 1.539,24			25,00% 1.539,24			25,00% 1.539,24			25,00% 1.539,24		
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZA	100,00% 251.058,19	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,33% 20.913,15	8,34% 20.938,25	8,34% 20.938,25	8,34% 20.938,25	8,34% 20.938,25
3	EXECUÇÃO DA CALÇADA	100,00% 5.869.338,16	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,33% 488.915,87	8,34% 489.502,80	8,34% 489.502,80	8,34% 489.502,80	8,34% 489.502,80
4	EXECUÇÃO DA GUIA (MEIO-FIO)	100,00% 1.161.595,23	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,33% 96.760,88	8,34% 96.877,04	8,34% 96.877,04	8,34% 96.877,04	8,34% 96.877,04
5	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00% 996.722,36	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,33% 83.026,97	8,34% 83.126,64	8,34% 83.126,64	8,34% 83.126,64	8,34% 83.126,64
Porcentagem			8,34%	8,32%	8,32%	8,34%	8,32%	8,32%	8,34%	8,32%	8,33%	8,35%	8,33%	8,33%
Custo			691.156,11	689.616,87	689.616,87	691.156,11	689.616,87	689.616,87	691.156,11	689.616,87	690.444,74	691.983,98	690.444,74	690.444,74
Porcentagem Acumulado			8,34%	16,67%	24,99%	33,33%	41,66%	49,98%	58,32%	66,65%	74,98%	83,33%	91,67%	100,0%
Custo Acumulado			691.156,11	1.380.772,98	2.070.389,85	2.761.545,96	3.451.162,83	4.140.779,70	4.831.935,81	5.521.552,68	6.211.997,42	6.903.981,40	7.594.426,14	8.284.870,90

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto nº 12/2025