PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@

ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0029949-56.2025.4.02.8001
Objeto:	**Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO visando a MODERNIZAÇÃO de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1° Grau, localizado na Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, 199 – Aterrado – Volta Redonda - RJ**

Risco 1: INEXECUÇÃO OU EXECUÇÃO DEFICIENTE DO CONTRATO durante a fase de FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Probabilidade: Média (provável)	**Impacto:** Alto (crítico)	**Nível de Risco:** Alto

Id.	**Dano**	
1	Interrupção ou atraso na obra de instalação do elevador	
2	Comprometimento do funcionamento da unidade	
3	Geração de restos a pagar fora do exercício financeiro do órgão	
Id.	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Encurtamento do prazo de cronograma inicial	Administração
2	Fiscalização rígida quanto aos prazos contratuais	Fiscalização / Contratada
Id.	**Ação de contingência:**	**Responsável**
1	Aplicação de penalidades contratuais e readequação de equipes	Fiscalização / Gestão e Contratada
2	Aumento dos turnos de trabalho	Contratada

Risco 2: ACIDENTES DE TRABALHO

Probabilidade: Média (Provável)	**Impacto:** Médio (Recuperável)	**Nível de Risco:** Médio

Id.	**Dano**	
1	Afastamento de colaboradores	
2	Interrupção parcial dos serviços	
Id.	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Fiscalização das condições de trabalho	Contratada / Fiscalização
2	Cumprimento das NR e uso de EPI	Contratada / Fiscalização
3	Treinamento contínuo	Contratada / Fiscalização
Id.	**Ação de contingência:**	**Responsável**
1	Substituição imediata do colaborador que realize ato inseguro continuado	Contratada / Fiscalização
2	Reuniões de segurança do trabalho para conscientização da equipe	Contratada / Fiscalização

Risco 3: DESCUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS

Probabilidade: Baixa (Pouco Provável)	**Impacto:** Médio (Recuperável)	**Nível de Risco:** Baixo

Id.	**Dano**	
1	Penalidades ambientais	
2	Impacto instituicional	
Id.	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Adoção de práticas sustentáveis	Contratada / Fiscalização
2	Controle de resíduos e logística reversa	Contratada / Fiscalização
3	Fiscalização ambiental	Fiscalização / Administração
Id.	**Ação de contingência:**	**Responsável**
1	Correção imediata das irregularidades	Contratada / Fiscalização / Gestão
2	Comunicação aos órgãos competentes	Administração

Risco 4: INEXECUÇÃO OU EXECUÇÃO DEFICIENTE DO CONTRATO para a fase de MANUTENÇÃO

Probabilidade: Média (provável)	**Impacto:** Alto (crítico)	**Nível de Risco:** Alto

Id.	**Dano**	
1	Interrupção ou degradação da operação do elevador	

2	Comprometimento do funcionamento da unidade da SJRJ	
3	Desconforto e impossibilidade de transporte PCD na unidade	
Id.	**Ação preventiva**	**Responsável**
1	Fiscalização rígida dos procedimentos de manutenção	Fiscalização do contrato
2	Estruturação de equipes de manutenção preventiva e de atendimento a chamados	Fiscalização / Contratada
3	Acompanhamento por indicadores de desempenho	Fiscalização / Gestão
Id.	**Ação de contingência:**	**Responsável**
1	Aplicação de penalidades contratuais e readequação de equipes	Fiscalização / Gestão
2	Gerenciamento da força de trabalho, para aumento da eficiência	Contratada

Rafael dos Santos Roque

Analista Judiciário - Engenharia Mecânica

Supervisor SEMEQ em Exercício

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL DOS SANTOS ROQUE**, **Analista Judiciário**, em 15/06/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1276312** e o código CRC **FD97B2AD**.