JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 12 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
JFRJ

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VOLTA REDONDA

Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, 199 – Aterrado – Volta Redonda - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA FASE DA INSTALAÇÃO

Este cronograma só é válido para a fase de INSTALAÇÃO, já que a fase de manutenção é composta de 30 (trinta) pagamentos mensais conforme Termo de Referência.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO visando a MODERNIZAÇÃO de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1º Grau, localizado na Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, 199 - Aterrado - Volta Redonda - RJ

Evento	Referente ao Item do TR	Serviço	Prazos de execução																		PRAZO LIMITE PARA EXECUÇÃO (DIAS)	%	PREÇOS BASE PARA LICITAÇÃO
			1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	1.1	Entrega dos **Projetos Executivos** para aprovação			1																		**20**	**2%**	R$ 8.955,96
2	1.1	Entrega dos **Projetos Executivos revisados** após aprovação da Fiscalização Técnica da SJRJ					1																**35**	**3%**	R$ 13.433,95
3	1.2	**Fornecimento e entrega** do elevador conforme listagem de itens do projeto executivo aprovado												1									**90**	**30%**	R$ 134.339,53
4	1.2	**Instalação do Elevador** totalmente operacional e testado																1					**120**	**40%**	R$ 179.119,38
5	1.3	**Finalização de todas as obras de adequações civis** necessárias à instalação do novo elevador																	1				**127**	**20%**	R$ 89.559,69
6	1.2	Entrega do **Sistema de Controle e Gestão Remota do elevador** totalmente operacional																		1			**135**	**3%**	R$ 13.433,95
7	1.1	**Entrega do Projeto** Executivo **"As Built"** devidamente **aprovado pelos órgãos públicos**																				1	**150**	**2%**	R$ 8.955,96
TOTAL DA INSTALAÇÃO																								**100%**	**R$ 447.798,42**

MEDIÇÃO MENSAL PREVISTA	R$ 8.955,96	R$ 13.433,95	R$ 134.339,53	R$ 179.119,38	R$ 111.949,60
MEDIÇÃO CUMULATIVA PREVISTA	R$ 8.955,96	R$ 22.389,91	R$ 156.729,44	R$ 335.848,82	R$ 447.798,42

gov.br Documento assinado digitalmente
DELSON DOS SANTOS
Data: 03/06/2026 16:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br