	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DE BALSAS JUNTOS VAMOS FAZER A DIFERENÇA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO FINAL E GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO)	SINAPI - 03/2026 - Maranhão SBC - 04/2026 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - Bahia EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro	28,56%	Não Desonerado: Horista: 114,11% Mensalista: 71,30%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANO	100,00% 910.137,00	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.844,75	8,33% 75.814,41	8,33% 75.844,75
2	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	100,00% 600.209,40	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 50.017,45	8,33% 49.997,44
3	SERVIÇOS DE ROÇAGEM	100,00% 227.152,32	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.929,36	8,33% 18.921,79
4	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO, PODAGEM E CALIÇAMENTO (PINTURA DE MEIO - FIO)	100,00% 538.728,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.894,00	8,33% 44.876,04
5	TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DA ZONA RURAL	100,00% 209.351,92	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.445,99	8,33% 17.439,01
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE LIMPEZA	100,00% 261.648,96	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08	8,33% 21.804,08
7	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 197.971,08	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.497,59	8,33% 16.490,99
Porcentagem			**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
Custo			**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.433,22**	**245.402,88**	**245.374,10**
Porcentagem Acumulado			**8,33%**	**16,67%**	**25,0%**	**33,33%**	**41,67%**	**50,0%**	**58,33%**	**66,67%**	**75,0%**	**83,33%**	**91,67%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**245.433,22**	**490.866,44**	**736.299,66**	**981.732,88**	**1.227.166,10**	**1.472.599,32**	**1.718.032,54**	**1.963.465,76**	**2.208.898,98**	**2.454.332,20**	**2.699.735,08**	**2.945.198,68**

TESLA LUIS R S PINHEIRO

Assinado de forma digital por TESLA LUIS R S PINHEIRO
Dados: 2026.04.13 17:18:11 -03'00'