GOVERNO DO AMAZONAS

ANEXO VI

CRONOGRAMA DE EVENTOS

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues,
3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/CA15.B57F.01B3.18AD/D92ECC68
Código verificador: **CA15.B57F.01B3.18AD** CRC: **D92ECC68**

Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO:018******* em 26/08/2026 às 17:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******* em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******* em 26/08/2026 às 17:08 utilizando assinatura por login/senha.

CRONOGRAMA DE EVENTOS/ETAPAS — CRTEA/AM — ANEXO VI

ETAPA	EVENTO — PRODUTO TÉCNICO OU MARCO FÍSICO FUNCIONAL	MÊS
ETAPA 1 — PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO		
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Estudos preliminares e levantamentos topográfico, cadastral e de sondagem	M1
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projeto executivo da obra de contenção do talude	M2
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos de arquitetura e detalhamento	M3
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projeto executivo de acessibilidade (ABNT NBR 9050)	M3
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos estruturais e de fundações	M4
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos de instalações hidrossanitárias e águas pluviais	M4
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projeto executivo de impermeabilização	M4
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos de instalações elétricas e SPDA	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos de telecomunicações e cabeamento estruturado	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos eletromecânicos	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projetos executivos de climatização e ventilação	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projeto do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projeto executivo de infraestrutura viária e urbanização	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Modelos, maquetes e simulações do empreendimento	M5
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Projeto executivo de sustentabilidade e eficiência energética	M6
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Compatibilização dos projetos executivos e modelagem BIM	M6
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Orçamento executivo da obra	M6
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Planejamento executivo da obra e cronograma de execução	M6
PRODUTOS TÉCNICOS DE PROJETO	Coordenação técnica do conjunto de projetos	M6
ETAPA 2 — IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO		
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Tapumes, limpeza do terreno e drenagem provisória concluídos	M7
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Canteiro de obras instalado e operacional, com ligações provisórias	M8
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Demolição das edificações existentes e remoção dos resíduos	M9
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Terraplenagem e movimento de terra do sítio	M8
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Drenagem, poços e caixas do sistema de contenção	M9
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Estrutura de contenção do talude em concreto — muro de arrimo	M10
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Pavimentação do sistema de contenção	M10
IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO	Urbanização do sistema de contenção	M11
ETAPA 3 — FUNDAÇÕES		
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 01	M9
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 02	M9
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 03	M10
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 04	M10
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 05	M11
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 06	M11
FUNDAÇÕES	Fundações — Bloco 07	M12
ETAPA 4 — SUPERESTRUTURA		
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 01	M12
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 02	M12
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 03	M13
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 04	M13
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 05	M14
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 06	M14
SUPERESTRUTURA	Superestrutura em concreto armado — Bloco 07	M15
ETAPA 5 — VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 01	M15
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 02	M15
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 03	M16
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 04	M16
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 05	M17
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 06	M17
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Vedações e alvenarias — Bloco 07	M18
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 01	M14
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 02	M15
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 03	M15

Folha: 321

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/CA15.B57F.01B3.18AD/D92ECC68
Código verificador: **CA15.B57F.01B3.18AD** CRC: **D92ECC68**

Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO:018******** em 26/08/2026 às 17:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******** em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******** em 26/08/2026 às 17:08 utilizando assinatura por login/senha.

CRONOGRAMA DE EVENTOS/ETAPAS — CRTEA/AM — ANEXO VI

ETAPA	EVENTO — PRODUTO TÉCNICO OU MARCO FÍSICO FUNCIONAL	MÊS
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 04	M16
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 05	M16
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 06	M17
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Cobertura — Bloco 07	M17
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 01	M16
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 02	M16
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 03	M17
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 04	M17
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 05	M18
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 06	M18
VEDAÇÕES, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Impermeabilização — Bloco 07	M19
ETAPA 6 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 01	M16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 02	M16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 03	M17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 04	M17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 05	M18
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 06	M18
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELECOMUNICAÇÕES	Instalações elétricas, SPDA e telecomunicações — Bloco 07	M19
ETAPA 7 — INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 01	M17
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 02	M17
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 03	M18
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 04	M18
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 05	M19
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 06	M19
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais — Bloco 07	M20
ETAPA 8 — SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 01	M18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 02	M18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 03	M19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 04	M19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 05	M20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 06	M20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Serviços complementares e mobiliário fixo — Bloco 07	M21
ETAPA 9 — REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS		
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 01	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 02	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 03	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 04	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 05	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 06	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Revestimentos — Bloco 07	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 01	M18
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 02	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 03	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 04	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 05	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 06	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Forros — Bloco 07	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 01	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 02	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 03	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 04	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 05	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 06	M22

Folha: 322

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/CA15.B57F.01B3.18AD/D92ECC68
Código verificador: **CA15.B57F.01B3.18AD** CRC: **D92ECC68**

Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO:018******* em 26/08/2026 às 17:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******* em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******* em 26/08/2026 às 17:08 utilizando assinatura por login/senha.

CRONOGRAMA DE EVENTOS/ETAPAS — CRTEA/AM — ANEXO VI

ETAPA	EVENTO — PRODUTO TÉCNICO OU MARCO FÍSICO FUNCIONAL	MÊS
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pisos — Bloco 07	M23
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 01	M17
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 02	M18
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 03	M18
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 04	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 05	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 06	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias de madeira — Bloco 07	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 01	M16
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 02	M17
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 03	M18
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 04	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 05	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 06	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Esquadrias metálicas e de PVC — Bloco 07	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 01	M18
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 02	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 03	M19
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 04	M20
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 05	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 06	M21
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Vidros — Bloco 07	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 01	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 02	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 03	M22
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 04	M23
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 05	M23
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 06	M23
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E ESQUADRIAS	Pintura — Bloco 07	M23
ETAPA 10 — SISTEMAS ESPECIAIS		
SISTEMAS ESPECIAIS	ETE — obras civis, tanques e equalização	M17
SISTEMAS ESPECIAIS	ETE — equipamentos de processo instalados	M18
SISTEMAS ESPECIAIS	ETE — bombas, painéis elétricos e automação	M18
SISTEMAS ESPECIAIS	ETE — polimento, desinfecção e tratamento de lodo	M19
SISTEMAS ESPECIAIS	ETE — tubulações, interligações e partida assistida	M19
SISTEMAS ESPECIAIS	ETE — reserva paramétrica de complementação do sistema	M19
SISTEMAS ESPECIAIS	Piscina terapêutica aquecida em concreto armado, estanque	M18
SISTEMAS ESPECIAIS	Piscina — sistema de ionização e tratamento de água em operação	M19
SISTEMAS ESPECIAIS	Cobertura da piscina terapêutica	M18
SISTEMAS ESPECIAIS	Cobertura da quadra poliesportiva	M18
SISTEMAS ESPECIAIS	Fotovoltaico — fornecimento do kit gerador (módulos, inversores e estrutura)	M17
SISTEMAS ESPECIAIS	Fotovoltaico — materiais elétricos e infraestrutura de conexão	M18
SISTEMAS ESPECIAIS	Fotovoltaico — transformador isolador trifásico instalado	M19
SISTEMAS ESPECIAIS	Fotovoltaico — montagem e instalação da usina	M19
SISTEMAS ESPECIAIS	Fotovoltaico — projeto, homologação junto à concessionária e comissionamento	M20
SISTEMAS ESPECIAIS	Fotovoltaico — auditoria de desempenho do sistema	M21
SISTEMAS ESPECIAIS	Climatização central (VRF/AVAC) instalada, balanceada e comissionada	M21
SISTEMAS ESPECIAIS	CFTV, segurança eletrônica e automação — sistema integrado e comissionado	M22
SISTEMAS ESPECIAIS	Playground inclusivo multissensorial instalado e certificado	M23
ETAPA 11 — ÁREAS EXTERNAS E URBANIZAÇÃO		
ÁREAS EXTERNAS E URBANIZAÇÃO	Demolição do piso de concreto da área do estacionamento	M21
ÁREAS EXTERNAS E URBANIZAÇÃO	Pavimentação das vias internas e passeios	M22
ÁREAS EXTERNAS E URBANIZAÇÃO	Estacionamento em piso intertravado (paver) concluído	M23
ÁREAS EXTERNAS E URBANIZAÇÃO	Acesso viário de entrada e saída do centro concluído	M23
ÁREAS EXTERNAS E URBANIZAÇÃO	Urbanização e paisagismo sensorial das áreas externas	M24
TOTAL: 156 EVENTOS DE MEDIÇÃO, AGRUPADOS EM 11 ETAPAS		

Folha: 323

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/CA15.B57F.01B3.18AD/D92ECC68
Código verificador: **CA15.B57F.01B3.18AD** CRC: **D92ECC68**

Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO:018******* em 26/08/2026 às 17:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: PAULO ESTEVES FERNANDES NETO:008******* em 26/08/2026 às 17:10 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CA15.B57F.01B3.18AD assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997******* em 26/08/2026 às 17:08 utilizando assinatura por login/senha.