GOVERNO DO AMAZONAS

CRONOGRAMA

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760 - Monte das OliveirasManaus – AM CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014******* em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8800 - 1/2026			
Data orçamento	: 16/09/2026			
Descrição	: Recuperação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), localizado na sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE/AM, no município de Manaus/AM.			
Versão	: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
Bem público	: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE			
Endereço	: R. Emílio Moreira, 1308	Bairro	: Praça 14 de Janeiro	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 1,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/07/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 58,20%	
Órgão Solicitante	: 11103 - PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE			
Órgão Elaborador	: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
ADMINISTRAÇÃO	%	100,00	100,00									
	R$	7.273,15	7.273,15									
Valor parcial:	R$	7.273,15	7.273,15									
Valor acumulado:	R$	7.273,15	7.273,15									

Wallace de Azevedo Hitotuz
Engenheiro Civil
CREA: 31158

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014*****em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8800 - 3/2026			
Data orçamento	: 16/09/2026			
Descrição	: Recuperação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), localizado na sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE/AM, no município de Manaus/AM.			
Versão	: SERVIÇOS PRELIMINARES			
Bem público	: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE			
Endereço	: R. Emílio Moreira, 1308	Bairro	: Praça 14 de Janeiro	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 111,050 M2	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/07/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 11103 - PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE			
Órgão Elaborador	: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS	%	100,00	100,00									
	R$	9.472,09	9.472,09									
Valor parcial:	R$	9.472,09	9.472,09									
Valor acumulado:	R$	9.472,09	9.472,09									

Wallace de Azevedo Hitotuz
Engenheiro Civil
CREA: 31158

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014*****em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8800 - 2/2026			
Data orçamento	: 16/09/2026			
Descrição	: Recuperação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), localizado na sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE/AM, no município de Manaus/AM.			
Versão	: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
Bem público	: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE			
Endereço	: R. Emílio Moreira, 1308	Bairro	: Praça 14 de Janeiro	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 111,050 M2	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/07/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 11103 - PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE			
Órgão Elaborador	: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
SPDA	%	100,00	100,00									
	R$	61.043,69	61.043,69									
Valor parcial:	R$	61.043,69	61.043,69									
Valor acumulado:	R$	61.043,69	61.043,69									

_____

Wallace de Azevedo Hitotuz
Engenheiro Civil
CREA: 31158

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014******** em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8800 - 4/2026			
Data orçamento	: 16/09/2026			
Descrição	: Recuperação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), localizado na sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE/AM, no município de Manaus/AM.			
Versão	: MANUAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS			
Bem público	: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE			
Endereço	: R. Emílio Moreira, 1308	Bairro	: Praça 14 de Janeiro	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 1,000 UN	Bonificação	: 18,60%	
Data Base	: 01/07/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 58,20%	
Órgão Solicitante	: 11103 - PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE			
Órgão Elaborador	: 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
MANUTENÇÃO PREDIAL	%	100,00	100,00									
	R$	29.443,20	29.443,20									
Valor parcial:	R$	29.443,20	29.443,20									
Valor acumulado:	R$	29.443,20	29.443,20									

Wallace de Azevedo Hitotuz
Engenheiro Civil
CREA: 31158

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014*****em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento	:	8800			
Descrição	:	Recuperação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), localizado na sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE/AM, no município de Manaus/AM.	Bem público	:	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Endereço	:	R. Emílio Moreira, 1308	Bairro	:	Praça 14 de Janeiro
Município	:	Manaus			
Órgão solicitante	:	11103 - PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE			

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	30 dias	
					%	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	100,00	7.273,15	100,00	7.273,15
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100,00	9.472,09	100,00	9.472,09
2	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	100,00	61.043,69	100,00	61.043,69
4	MANUAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	1	100,00	29.443,20	100,00	29.443,20
			Total	107.232,13	100,00	107.232,13
				Total Acumulado	100,00	107.232,13

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014******* em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

RESUMO DOS ORÇAMENTOS			
Orçamento	**Descrição**	**Variações**	**Valor**
8800/2026	Recuperação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), localizado na sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE/AM, no município de Manaus/AM.	1, 3, 2, 4	107.232,13
Total Geral			**107.232,13**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/F48B.0DCD.503F.CE47/F4251D7B
Código verificador: **F48B.0DCD.503F.CE47** CRC: **F4251D7B**

Documento F48B.0DCD.503F.CE47 assinado por: WALLACE DE AZEVEDO HITOTUZ:014******* em 17/09/2026 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.