CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:

REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS DA ÁREA DE APRESENTAÇÃO DO CDC VILA MALVINA, LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS ANTÔNIO DI SANDRO, 44 - VILA FANTON, SUBPREFEITURA PERUS ANHANGUERA, SÃO PAULO - SP

ENDEREÇO:

Av. Domingos Antônio Di Sandro, 44 - Vila Fanton, Distrito Perus, São Paulo - SP, 05223-200, Codlog: 065633

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO			
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	0,32%	R$ 5.333,14	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ENGENHEIRO DA OBRA	1,55%	R$ 25.626,47	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	1,14%	R$ 18.816,57	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,06%	R$ 977,04	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	0,41%	R$ 6.704,52	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	0,84%	R$ 13.804,30	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	0,09%	R$ 1.464,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	0,27%	R$ 4.527,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	1,18%	R$ 19.413,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	0,57%	R$ 9.352,50	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	0,26%	R$ 4.213,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	0,55%	R$ 9.115,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	0,12%	R$ 1.961,97	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	0,70%	R$ 11.560,87	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	0,23%	R$ 3.754,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,34%	R$ 5.594,12	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	2,51%	R$ 41.397,05	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
18	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	0,82%	R$ 13.564,64	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
19	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	0,86%	R$ 14.232,82	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
20	ARMADURA EM AÇO CA-50	1,22%	R$ 20.089,92	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
21	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	43,69%	R$ 720.915,15	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
22	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	7,67%	R$ 126.611,74	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

23	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	1,78%	R$ 29.321,50	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
24	LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)	5,02%	R$ 82.811,52	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
25	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	4,96%	R$ 81.847,34	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
26	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA CORTA-FOGO - CHAPA 10 MM	3,38%	R$ 55.719,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
27	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	0,67%	R$ 10.984,61	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
28	ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL	0,77%	R$ 12.631,73	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
29	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	1,73%	R$ 28.508,36	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
30	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E (INSTALAÇÃO	2,16%	R$ 35.665,89	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
31	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,32%	R$ 5.326,29	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
32	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	0,82%	R$ 13.548,48	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
33	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	0,05%	R$ 808,23	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
34	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	0,01%	R$ 186,52	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
35	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	0,01%	R$ 104,98	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

36	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	0,04%	R$ 619,85	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
37	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,19%	R$ 3.182,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
38	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,06%	R$ 915,13	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
39	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,07%	R$ 1.230,88	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
40	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,14%	R$ 2.323,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	0,05%	R$ 796,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
42	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	0,00%	R$ 24,53	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
43	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	0,04%	R$ 584,23	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
44	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	0,01%	R$ 94,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
45	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM ("3/4)	0,08%	R$ 1.249,47	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
46	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	0,26%	R$ 4.306,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
47	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	0,05%	R$ 895,08	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
48	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	0,04%	R$ 610,87	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

49	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	0,03%	R$ 506,61	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
50	("3/4) TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM	0,07%	R$ 1.079,89	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
51	"REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4	0,02%	R$ 367,58	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
52	("6) TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM	0,54%	R$ 8.915,94	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
53	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	0,01%	R$ 133,51	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
54	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	0,01%	R$ 192,16	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
55	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	0,25%	R$ 4.118,68	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
56	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	0,52%	R$ 8.544,91	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
57	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	0,24%	R$ 3.957,27	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
58	"REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4	0,02%	R$ 372,70	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
59	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000 LITROS	0,14%	R$ 2.359,25	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
60	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	0,36%	R$ 5.960,40	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
61	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	0,02%	R$ 289,73	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

62	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	2,02%	R$ 33.305,14	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
63	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	0,44%	R$ 7.341,17	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
64	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	0,07%	R$ 1.083,23	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
65	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	0,12%	R$ 1.937,46	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
66	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	0,08%	R$ 1.278,02	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
67	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	0,07%	R$ 1.202,07	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
68	ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO	0,78%	R$ 12.852,72	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
69	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	0,41%	R$ 6.763,51	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
70	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	1,50%	R$ 24.696,27	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
71	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	0,93%	R$ 15.369,72	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
72	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	0,88%	R$ 14.538,09	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
73	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	1,39%	R$ 22.980,21	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
74	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	0,09%	R$ 1.553,04	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

75	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,29%	R$ 4.840,98	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
76	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	0,27%	R$ 4.527,62	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
77	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,33%	R$ 5.492,41	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL	100,00%	R$ 1.649.889,07				
	(R$) VALOR DO MÊS			R$ 110.442,19	R$ 580.225,14	R$ 727.544,77	R$ 231.676,97
	(R$) ACUMULADO			R$ 110.442,19	R$ 690.667,33	R$ 1.418.212,10	R$ 1.649.889,07
	(%) PORCENTAGEM DO MÊS			6,69%	35,17%	44,10%	14,04%
	(%) PORCENTAGEM ACUMULADA			6,69%	41,86%	85,96%	100,00%

São Paulo, 01º de julho de 2026

Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
COORDENADOR II DE PROJETOS E OBRAS
SUB-PR/CPO