CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PERUS ANHANGUERA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/SIURB - DATA BASE: JAN/2026 - D.O.C. 06/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:

REFORMA DA PRAÇA SEBASTIÃO OLIVEIRA. LOCALIZADA NA RUA OSVALDO DE SOUZA PINTO, ANHANGUERA, MORRO DOCE, DISTRITO ANHANGUERA, SUBPREFEITURA PERUS ANHANGUERA, SÃO PAULO – SP

ENDEREÇO:

Rua Osvaldo de Souza Pinto, Distrito Anhanguera, São Paulo- SP, CEP 05267-220 - CODLOG: 279501

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO		
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	9,05%	R$ 25.626,47	33,00%	33,00%	34,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	14,49%	R$ 41.054,34	33,00%	33,00%	34,00%
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,34%	R$ 977,04	100,00%	0,00%	0,00%
4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	0,83%	R$ 2.363,52	100,00%	0,00%	0,00%
5	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	3,10%	R$ 8.784,55	100,00%	0,00%	0,00%
6	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	0,25%	R$ 697,19	100,00%	0,00%	0,00%
7	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	1,15%	R$ 3.249,03	33,00%	33,00%	34,00%
8	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	1,39%	R$ 3.934,23	33,00%	33,00%	34,00%
9	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	1,86%	R$ 5.282,22	100,00%	0,00%	0,00%
10	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	1,33%	R$ 3.765,63	100,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	1,45%	R$ 4.107,13	100,00%	0,00%	0,00%
12	RETIRADA DE BRINQUEDOS	0,10%	R$ 294,46	100,00%	0,00%	0,00%
13	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,65%	R$ 1.830,80	100,00%	0,00%	0,00%
14	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	3,18%	R$ 9.019,80	0,00%	100,00%	0,00%
15	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,17%	R$ 469,23	0,00%	100,00%	0,00%
16	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	0,48%	R$ 1.367,23	0,00%	0,00%	100,00%
17	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	10,11%	R$ 28.626,60	0,00%	0,00%	100,00%
18	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 7 - INCLUSIVO - PARA CRIANÇAS DE 1 A 14 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,16%	R$ 40.108,10	0,00%	0,00%	100,00%
19	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	6,61%	R$ 18.738,65	0,00%	0,00%	100,00%
20	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	1,65%	R$ 4.663,95	0,00%	100,00%	0,00%
21	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	0,12%	R$ 330,83	100,00%	0,00%	0,00%
22	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	0,25%	R$ 715,70	100,00%	0,00%	0,00%
23	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	1,22%	R$ 3.469,64	100,00%	0,00%	0,00%
24	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	1,32%	R$ 3.734,05	0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

25	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	0,51%	R$ 1.438,55	0,00%	0,00%	100,00%
26	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	3,25%	R$ 9.210,69	0,00%	0,00%	100,00%
27	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	0,29%	R$ 816,94	0,00%	0,00%	100,00%
28	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	1,54%	R$ 4.375,61	0,00%	100,00%	0,00%
29	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,59%	R$ 1.660,32	0,00%	0,00%	100,00%
30	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	2,44%	R$ 6.910,01	0,00%	0,00%	100,00%
31	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	0,90%	R$ 2.560,64	0,00%	0,00%	100,00%
32	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	1,60%	R$ 4.522,84	0,00%	0,00%	100,00%
33	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	2,87%	R$ 8.128,31	0,00%	0,00%	100,00%
34	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	1,16%	R$ 3.294,08	0,00%	0,00%	100,00%
35	LIXEIRA DUPLA	1,25%	R$ 3.537,92	0,00%	0,00%	100,00%
36	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	0,19%	R$ 548,71	0,00%	0,00%	100,00%
37	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	0,28%	R$ 799,44	0,00%	100,00%	0,00%
38	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	2,18%	R$ 6.171,37	0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

39	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	1,78%	R$ 5.054,30	100,00%	0,00%	0,00%
40	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	1,03%	R$ 2.912,12	0,00%	100,00%	0,00%
41	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	1,86%	R$ 5.282,22	0,00%	0,00%	100,00%
42	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	1,01%	R$ 2.847,92	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL	100,00%	R$ 283.282,37			
	(R$) VALOR DO MÊS			R$ 62.048,16	R$ 56.520,71	R$ 164.713,50
	(R$) ACUMULADO			R$ 62.048,16	R$ 118.568,87	R$ 283.282,37
	(%) PORCENTAGEM DO MÊS			21,90%	19,95%	58,14%
	(%) PORCENTAGEM ACUMULADA			21,90%	41,86%	100,00%

São Paulo, 01º de junho de 2026

Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
COORDENADOR II DE PROJETOS E OBRAS
SUB-PR/CPO