PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA E JARAGUÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

OBJETO:

MANUTENÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA PRAÇA CARLOS PANHAM, LOCALIZADA NA RUA ESTEVÃO GASCON, PARQUE DAS NAÇÕES UNIDAS, SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP

PROCESSO SEI Nº

6051.2026/0003488-0

ENDEREÇO:

Praça Carlos Panham, localizada na Rua Estevão Gascon, Parque das Nações Unidas, São Paulo - SP, CEP 05186-110, Codlog 280607

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO	
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	3,32%	R$ 11.331,90	50,00%	50,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	3,06%	R$ 10.424,60	50,00%	50,00%
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,29%	R$ 1.005,53	100,00%	0,00%
4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	1,26%	R$ 4.309,36	100,00%	0,00%
5	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	2,37%	R$ 8.091,98	100,00%	0,00%
6	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	0,23%	R$ 772,99	100,00%	0,00%
7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	1,52%	R$ 5.172,01	50,00%	50,00%
8	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	5,68%	R$ 19.386,11	100,00%	0,00%

9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	0,46%	R$ 1.580,46	100,00%	0,00%
10	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	0,52%	R$ 1.767,91	100,00%	0,00%
11	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	0,07%	R$ 254,25	100,00%	0,00%
12	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	2,46%	R$ 8.397,01	100,00%	0,00%
13	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	1,58%	R$ 5.395,79	100,00%	0,00%
14	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	0,12%	R$ 404,40	100,00%	0,00%
15	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,11%	R$ 376,98	100,00%	0,00%
16	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	6,21%	R$ 21.184,82	100,00%	0,00%
17	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 3 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	21,89%	R$ 74.669,80	100,00%	0,00%
18	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	7,05%	R$ 24.054,22	0,00%	100,00%
19	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	1,27%	R$ 4.343,92	0,00%	100,00%
20	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	0,73%	R$ 2.490,04	0,00%	100,00%
21	NC.12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	2,05%	R$ 7.008,64	0,00%	100,00%

22	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	2,50%	R$ 8.535,26	0,00%	100,00%
23	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	6,52%	R$ 22.226,91	0,00%	100,00%
24	ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10	0,34%	R$ 1.152,66	0,00%	100,00%
25	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	6,52%	R$ 22.248,85	0,00%	100,00%
26	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	2,76%	R$ 9.418,82	0,00%	100,00%
27	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	1,46%	R$ 4.980,08	0,00%	100,00%
28	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	2,81%	R$ 9.574,47	0,00%	100,00%
29	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	2,48%	R$ 8.447,23	0,00%	100,00%
30	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	1,44%	R$ 4.927,47	0,00%	100,00%
31	REMADA SENTADA	0,85%	R$ 2.891,16	0,00%	100,00%
32	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	1,37%	R$ 4.663,27	0,00%	100,00%
33	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	1,47%	R$ 5.016,04	0,00%	100,00%
34	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	1,27%	R$ 4.343,92	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

35	LIXEIRA DUPLA	2,17%	R$ 7.398,90	0,00%	100,00%
36	LIMPEZA GERAL DA OBRA	3,41%	R$ 11.633,17	0,00%	100,00%
37	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,37%	R$ 1.270,06	0,00%	100,00%
	TOTAL	100,00%	R$ 341.151,01		
	(R$) VALOR DO MÊS			R$ 161.061,65	R$ 180.089,36
	(R$) ACUMULADO			R$ 161.061,65	R$ 341.151,01
	(%) PORCENTAGEM DO MÊS			47,21%	52,79%
	(%) PORCENTAGEM ACUMULADA			47,21%	100,00%

São Paulo, 16 de setembro de 2026

Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ