PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA E JARAGUÁ

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

OBJETO:	PROCESSO SEI Nº
REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, QUADRA COM COBERTURA METÁLICA, VESTIÁRIO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA RUA ERVA DE SÃO CRISTÓVÃO, JARDIM MARISTELA, JARDIM NARDINI, NA SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP	**6051.2026/0004005-8**

ENDEREÇO:

Rua Erva de São Cristóvão, Jardim Maristela, São Paulo - SP, CEP: 05159-500, Codlog: 737674

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO			
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	0,44%	R$ 14.447,99	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	0,50%	R$ 16.573,65	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2	0,26%	R$ 8.474,48	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	ENGENHEIRO DA OBRA	2,30%	R$ 75.545,98	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	1,69%	R$ 55.597,87	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,06%	R$ 2.011,06	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	0,29%	R$ 9.439,55	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	0,67%	R$ 22.156,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	0,10%	R$ 3.149,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	0,21%	R$ 6.896,01	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11	VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)	0,60%	R$ 19.881,93	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
12	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	1,41%	R$ 46.372,26	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
13	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	0,35%	R$ 11.490,99	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	0,31%	R$ 10.135,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	3,19%	R$ 104.789,53	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ KM 1	0,35%	R$ 11.481,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	0,52%	R$ 16.987,11	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	1,12%	R$ 36.783,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	0,22%	R$ 7.207,55	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	0,80%	R$ 26.186,19	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	1,81%	R$ 59.503,15	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

22	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	4,37%	R$ 143.675,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA	1,45%	R$ 47.769,69	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
24	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E (NBR 14692	0,24%	R$ 7.944,78	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
25	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E (NBR 14692	0,05%	R$ 1.569,40	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
26	LASTRO DE BRITA	2,03%	R$ 66.813,02	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
27	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	0,52%	R$ 17.081,45	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
28	MANTA GEOTÊXTIL	0,40%	R$ 13.303,66	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
29	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	0,01%	R$ 170,69	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
30	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	0,01%	R$ 302,44	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
31	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	0,30%	R$ 9.848,98	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
32	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	0,04%	R$ 1.353,51	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
33	("8) CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM	0,36%	R$ 11.918,05	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

34	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	0,01%	R$ 490,43	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
35	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAMADAS DE BASE	7,10%	R$ 233.414,74	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
36	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	0,27%	R$ 8.893,73	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
37	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	1,07%	R$ 35.153,91	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
38	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	3,93%	R$ 129.106,30	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
39	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	0,26%	R$ 8.562,16	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
40	IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO	0,12%	R$ 4.045,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
41	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	0,13%	R$ 4.334,40	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
42	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	0,04%	R$ 1.226,11	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
43	ARMADURA EM AÇO CA-50	0,05%	R$ 1.749,14	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
44	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	0,08%	R$ 2.658,23	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
45	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	0,08%	R$ 2.774,48	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
46	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	0,13%	R$ 4.365,75	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

47	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	0,02%	R$ 641,84	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
48	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	0,15%	R$ 4.768,33	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
49	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,05%	R$ 1.564,80	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
50	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	0,03%	R$ 1.046,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
51	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	2,01%	R$ 65.941,62	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
52	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,20%	R$ 6.573,54	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
53	"CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4	0,01%	R$ 281,06	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
54	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	0,35%	R$ 11.558,40	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
55	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	0,18%	R$ 6.037,71	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
56	ARMADURA EM AÇO CA-50	0,25%	R$ 8.248,68	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
57	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	0,56%	R$ 18.473,06	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
58	("4) TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM	0,10%	R$ 3.248,66	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

59	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	0,01%	R$ 204,83	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
60	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	0,01%	R$ 226,84	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
61	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	0,15%	R$ 4.924,49	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
62	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	0,02%	R$ 676,75	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
63	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	0,07%	R$ 2.149,82	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
64	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM	0,05%	R$ 1.602,81	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
65	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	0,60%	R$ 19.844,34	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
66	LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)	1,15%	R$ 37.720,01	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
67	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	0,04%	R$ 1.458,74	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
68	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	0,28%	R$ 9.134,64	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
69	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,11%	R$ 3.556,36	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
70	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	0,04%	R$ 1.458,74	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
71	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	0,33%	R$ 10.837,11	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

72	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	0,44%	R$ 14.486,16	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
73	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	0,38%	R$ 12.417,34	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
74	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	1,57%	R$ 51.502,81	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
75	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	1,02%	R$ 33.591,40	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
76	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,14%	R$ 4.577,30	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
77	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	0,09%	R$ 3.086,17	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
78	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	0,53%	R$ 17.383,69	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
79	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	0,14%	R$ 4.613,47	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
80	"DA.01 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8	0,02%	R$ 691,63	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
81	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	0,02%	R$ 727,03	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
82	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	0,02%	R$ 710,41	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
83	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	0,14%	R$ 4.449,62	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
84	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	0,15%	R$ 4.918,58	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

85	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	0,11%	R$ 3.680,99	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
86	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	0,02%	R$ 788,43	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
87	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	0,11%	R$ 3.737,37	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
88	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	0,50%	R$ 16.555,47	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
89	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	0,19%	R$ 6.209,68	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
90	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	0,12%	R$ 4.083,47	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
91	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	0,26%	R$ 8.655,90	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
92	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	0,02%	R$ 762,92	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
93	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	0,02%	R$ 788,43	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
94	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000 LITROS	0,07%	R$ 2.338,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
95	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	0,15%	R$ 4.984,92	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
96	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	0,02%	R$ 706,18	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
97	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	0,00%	R$ 112,49	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

98	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	0,02%	R$ 774,94	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
99	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	0,03%	R$ 1.048,92	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
100	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,03%	R$ 928,79	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
101	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,32%	R$ 10.517,66	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
102	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,10%	R$ 3.236,30	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
103	"CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4	0,00%	R$ 140,53	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
104	"PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4	0,02%	R$ 728,26	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
105	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM ("3/4)	0,49%	R$ 16.205,87	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
106	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	0,10%	R$ 3.181,64	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
107	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	0,10%	R$ 3.313,06	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
108	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	0,08%	R$ 2.518,33	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
109	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)	0,07%	R$ 2.412,56	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
110	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	0,01%	R$ 201,61	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

111	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,14%	R$ 4.548,55	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
112	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	0,27%	R$ 8.759,32	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
113	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	0,44%	R$ 14.570,51	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
114	ARMADURA EM AÇO CA-50	0,61%	R$ 19.906,14	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
115	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	0,05%	R$ 1.626,52	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
116	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,05%	R$ 1.516,25	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
117	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	0,30%	R$ 9.942,05	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
118	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	0,15%	R$ 4.853,09	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
119	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	1,11%	R$ 36.520,04	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
120	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	1,31%	R$ 43.026,15	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
121	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	0,04%	R$ 1.437,97	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
122	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	0,19%	R$ 6.300,28	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

123	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	0,41%	R$ 13.525,05	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
124	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	0,27%	R$ 8.893,73	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
125	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	0,10%	R$ 3.439,29	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
126	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,09%	R$ 2.797,67	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
127	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	0,03%	R$ 1.046,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
128	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	2,01%	R$ 65.941,62	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
129	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	0,20%	R$ 6.573,54	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
130	"CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4	0,01%	R$ 281,06	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
131	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	0,54%	R$ 17.831,26	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
132	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,08%	R$ 2.581,52	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
133	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	2,64%	R$ 86.688,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
134	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	0,28%	R$ 9.056,57	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

135	ARMADURA EM AÇO CA-50	0,38%	R$ 12.373,03	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
136	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	0,31%	R$ 10.235,52	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
137	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	6,20%	R$ 203.799,20	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
138	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	1,47%	R$ 48.430,13	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
139	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	11,79%	R$ 387.441,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
140	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	2,00%	R$ 65.654,65	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
141	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	0,21%	R$ 6.780,75	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
142	("4) TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM	0,15%	R$ 4.872,99	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
143	("8) CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM	0,24%	R$ 7.945,37	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
144	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	0,01%	R$ 170,69	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
145	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	0,01%	R$ 302,44	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
146	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	0,19%	R$ 6.155,62	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
147	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	0,02%	R$ 676,75	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

148	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	0,07%	R$ 2.149,82	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
149	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	1,95%	R$ 63.959,30	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
150	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	0,60%	R$ 19.772,01	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
151	GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO 2" E FECHAMENTO COM TELA DE AÇO MALHA 1" FIO 12, H=1,21 M, INCLUSA PINTURA	2,58%	R$ 84.656,85	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
152	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	0,27%	R$ 8.819,77	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
153	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	0,70%	R$ 22.967,81	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
154	ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10	0,02%	R$ 595,55	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
155	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	0,70%	R$ 22.990,48	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
156	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO - L=140CM	0,23%	R$ 7.469,95	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
157	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	0,76%	R$ 24.894,51	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
158	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	0,93%	R$ 30.472,67	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
157	LIXEIRA DUPLA	0,79%	R$ 25.896,15	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

158	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	0,15%	R$ 5.008,16	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
159	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	0,00%	R$ 47,42	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
160	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,84%	R$ 27.581,96	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
161	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,46%	R$ 15.056,42	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL	100,00%	R$ 3.286.426,05				
	(R$) VALOR DO MÊS			R$ 561.314,97	R$ 861.902,24	R$ 844.170,62	R$ 1.019.038,21
	(R$) ACUMULADO			R$ 561.314,97	R$ 1.423.217,22	R$ 2.267.387,84	R$ 3.286.426,05
	(%) PORCENTAGEM DO MÊS			17,08%	26,23%	25,69%	31,01%
	(%) PORCENTAGEM ACUMULADA			17,08%	43,31%	68,99%	100,00%

São Paulo, 22 de outubro de 2026

Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ