PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA E JARAGUÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

OBJETO:

REFORMA DE PRAÇA E QUADRA EM ÁREA PÚBLICA ENTRE AS RUAS JOSÉ MOREIRA FRAGA E RUA JACINTHO PEREIRA, JARDIM PANAMERICANO, JARAGUÁ, SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP

PROCESSO SEI Nº

6051.2026/0004012-0

ENDEREÇO:

Rua José Moreira Fraga, Jardim Panamericano, São Paulo - SP, CEP: 02983-055, Codlog: 389315

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO	
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	2,51%	R$ 9.443,25	50,00%	50,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	3,70%	R$ 13.899,47	50,00%	50,00%
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,27%	R$ 1.005,53	100,00%	0,00%
4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	1,00%	R$ 3.775,82	100,00%	0,00%
5	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	0,74%	R$ 2.769,58	100,00%	0,00%
6	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	0,42%	R$ 1.574,63	100,00%	0,00%
7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	0,92%	R$ 3.448,01	50,00%	50,00%
8	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	1,13%	R$ 4.261,98	100,00%	0,00%
9	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	0,41%	R$ 1.544,65	100,00%	0,00%

10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	0,39%	R$ 1.454,02	100,00%	0,00%
11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	0,43%	R$ 1.623,31	100,00%	0,00%
12	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	1,86%	R$ 6.995,98	100,00%	0,00%
13	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	0,57%	R$ 2.141,77	100,00%	0,00%
14	RETIRADA DE BRINQUEDOS	0,16%	R$ 616,98	100,00%	0,00%
15	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	0,71%	R$ 2.658,73	100,00%	0,00%
16	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	2,11%	R$ 7.949,26	100,00%	0,00%
17	NG.08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM	1,53%	R$ 5.742,28	100,00%	0,00%
18	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	2,15%	R$ 8.094,32	50,00%	50,00%
19	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	18,78%	R$ 70.606,64	100,00%	0,00%
20	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	0,38%	R$ 1.437,97	0,00%	100,00%
21	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	4,79%	R$ 18.023,65	0,00%	100,00%
22	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	10,29%	R$ 38.692,04	0,00%	100,00%
23	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	2,37%	R$ 8.893,73	0,00%	100,00%

24	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	0,91%	R$ 3.439,29	0,00%	100,00%
25	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	1,83%	R$ 6.886,53	0,00%	100,00%
26	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	1,05%	R$ 3.934,44	100,00%	0,00%
27	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,07%	R$ 274,88	100,00%	0,00%
28	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	4,11%	R$ 15.447,27	50,00%	50,00%
29	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 5 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19,86%	R$ 74.669,80	0,00%	100,00%
30	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	6,40%	R$ 24.054,22	0,00%	100,00%
31	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	1,16%	R$ 4.343,92	0,00%	100,00%
32	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	0,41%	R$ 1.532,25	0,00%	100,00%
33	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	0,93%	R$ 3.515,08	100,00%	0,00%
34	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	0,38%	R$ 1.417,35	100,00%	0,00%
35	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	0,19%	R$ 727,08	100,00%	0,00%
38	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	0,50%	R$ 1.895,27	100,00%	0,00%
39	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO - L=140CM	0,41%	R$ 1.532,25	0,00%	100,00%

40	LIXEIRA DUPLA	0,98%	R$ 3.699,45	0,00%	100,00%
41	LIMPEZA GERAL DA OBRA	2,62%	R$ 9.845,28	0,00%	100,00%
42	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,57%	R$ 2.149,73	0,00%	100,00%
	TOTAL	100,00%	R$ 376.017,67		
			(R$) VALOR DO MÊS	R$ 151.651,40	R$ 224.366,26
			(R$) ACUMULADO	R$ 151.651,40	R$ 376.017,67
			(%) PORCENTAGEM DO MÊS	40,33%	59,67%
			(%) PORCENTAGEM ACUMULADA	40,33%	100,00%

São Paulo, 06 de novembro de 2026

Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ