PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS

OBRA: Contratação de empresa de engenharia para revitalização da Praça Vinícius Bradalto, com materiais de 1° linha
LOCAL: Praça Vinicius Bradalto

06/10/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	VALORES		A Realizar em (X) Dias ( ) Meses			Total (em R$)
				30	60	90	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 63.626,09	6,37%	R$ 21.208,70	R$ 21.208,70	R$ 21.208,70	R$ 63.626,09
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.838,42	2,49%	R$ 12.419,21	R$ 12.419,21		R$ 24.838,42
3	PLAYGROUND	R$ 218.204,98	21,84%	R$ 43.641,00	R$ 87.281,99	R$ 87.281,99	R$ 218.204,98
4	ACADEMIA DE GINASTICA	R$ 112.293,12	11,24%		22.458,62	89.834,50	R$ 112.293,12
5	PASSEIO, MOBILIÁRIOS	R$ 165.824,91	16,60%	55.274,97	55.274,97	55.274,97	R$ 165.824,91
6	PAISAGISMO	R$ 58.770,89	5,88%		29.385,45	29.385,45	R$ 58.770,89
7	PET PLACE	R$ 280.899,70	28,11%	93.633,23	93.633,23	93.633,23	R$ 280.899,70
8	CANALIZAÇÃO DE TUBOS	R$ 74.672,87	7,47%	37.336,43	37.336,43		R$ 74.672,87
TOTAL		R$ 999.130,98	100%	263.513,54	358.998,61	376.618,84	R$ 999.130,98
				26,37%	35,93%	37,69%	
TOTAL ACUMULADO				263.513,54	622.512,14	999.130,98	
				26,37%	62,31%	100,00%	

Elaborado por: *Gabriel Pinheiro dos Santos Martins*
Supervisor Técnico de Projetos e Obras
RF: 938.984-7