PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do telhado e dos banheiros da sede da Subprefeitura Santana Tucuruvi, com materiais de 1ª linha
LOCAL: Av. Tucuruvi, 808

03/11/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	VALORES			A Realizar em (X) Dias ( ) Meses			
					30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 26.756,95	2,69%	pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.756,95
				execução	**1,34%**	**1,34%**		
2	COBERTURA	R$ 502.985,11	50,51%	pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.985,11
				execução	**12,63%**	**12,63%**	**12,63%**	**12,63%**
3	REFORMA SANITÁRIOS	R$ 234.551,88	23,56%	pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234.551,88
				execução		**7,85%**	**7,85%**	**7,85%**
4	PINTURA GERAL	R$ 155.933,93	15,66%	pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.933,93
				execução	**3,92%**	**3,92%**	**3,92%**	**3,92%**
5	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 75.512,72	7,58%	pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.512,72
				execução	**1,90%**	**1,90%**	**1,90%**	**1,90%**
TOTAL		R$ 995.740,60	100%	pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 995.740,60**
				execução	**19,78%**	**47,42%**	**73,71%**	**100,00%**

Elaborado por: *Gabriel Pinheiro dos Santos Martins*
Supervisor Técnico de Projetos e Obras
RF: 938.984-7