PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS

OBRA: Contratação de empresa de engenharia para revitalização da Praça Américo Corsini, com materiais de 1ª linha
LOCAL: Praça Américo Corsini

12/11/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	VALORES		A Realizar em (X) Dias ( ) Meses			Total (em R$)
				30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 70.117,42	12,72%	R$ 35.058,71	R$ 35.058,71		R$ 70.117,42
2	PLAYGROUND E APARELHOS DE GINÁSTICA	R$ 194.127,47	35,21%	R$ 64.709,16	R$ 64.709,16	R$ 64.709,16	R$ 194.127,47
3	PASSEIO	R$ 155.865,43	28,27%	R$ 77.932,71	R$ 77.932,71		R$ 155.865,43
4	PINTURA GERAL	R$ 19.962,68	3,62%		R$ 9.981,34	R$ 9.981,34	R$ 19.962,68
5	PAISAGISMO	R$ 53.856,71	9,77%		R$ 26.928,35	R$ 26.928,35	R$ 53.856,71
6	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 57.452,21	10,42%	R$ 19.150,74	R$ 19.150,74	R$ 19.150,74	R$ 57.452,21
TOTAL		R$ 551.381,91	100%	196.851,32	233.761,01	120.769,59	R$ 551.381,91
				35,70%	42,40%	21,90%	
TOTAL ACUMULADO				196.851,32	430.612,32	551.381,91	
				35,70%	78,10%	100,00%	

Elaborado por: *Gabriel Pinheiro dos Santos Martins*
Supervisor Técnico de Projetos e Obras
RF: 938.984-7