SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 23/02/2026
26002C-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS - Loc: MARACÁS - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
001--CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS	**5.899.118,85**																		
001-001-ADMINISTRAÇÃO	1.708.909,00	0,95	2,81	5,01	3,71	3,89	1,97	3,45	3,85	4,18	4,63	3,84	4,99	13,58	13,19	12,55	11,43	3,66	2,32
		16.234,64	48.020,34	85.445,45	63.400,52	66.476,56	33.665,51	58.957,36	65.793,00	71.432,40	79.122,49	65.622,11	85.274,56	232.069,84	225.405,10	214.468,08	195.328,30	62.546,07	39.646,69
001-002-PROJETOS	1.551.538,66	35,00	35,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543.038,53	543.038,53	465.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-SERVIÇOS PRELIMINARES	2.638.671,19	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	1.055.468,48	1.319.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.867,12
002--PRÉDIO HOSPITALAR	**43.952.462,59**																		
002-001-LOCAÇÃO	35.006,36	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.503,18	17.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-002-FUNDAÇÕES	823.119,87	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	411.559,94	411.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-003-ESTRUTURA	5.453.213,01	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.635.963,90	2.181.285,20	1.635.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-004-ESTRUTURA DE MADEIRA	16.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,03	3.311,03	3.311,03	3.311,03	3.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-005-PAREDES E PAINÉIS	1.419.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.851,20	709.851,20
002-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.322.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	732.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	2.010.920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,05	100.546,05	100.546,05	100.546,05	301.638,14	301.638,14	301.638,14	301.638,14	201.092,09	201.092,09	0,00
002-008-INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	1.252.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.622,49	62.622,49	62.622,49	62.622,49	187.867,47	187.867,47	187.867,47	187.867,47	125.244,98	125.244,98	0,00
002-009-LOUÇAS E METAIS	194.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,99	9.723,99	9.723,99	9.723,99	29.171,97	29.171,97	29.171,97	29.171,97	19.447,98	19.447,98	0,00
002-010-INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.219.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.864,23	4.804.864,23	4.804.864,23	4.804.864,23	0,00	0,00
002-011-COBERTURA	1.359.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.907,48	135.907,48	135.907,48	135.907,48	271.814,95	271.814,95	135.907,48	135.907,48	0,00	0,00	0,00
002-012-ESQUADRIAS COM FERRAGENS	598.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.749,43	149.749,43	149.749,43	149.749,43	0,00	0,00
002-013-REVESTIMENTOS	420.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	15,00	20,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,63	63.011,45	63.011,45	84.015,26	63.011,45	63.011,45	42.007,63	0,00	0,00
002-014-FACHADA	439.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.928,65	65.928,65	65.928,65	65.928,65	65.928,65	65.928,65	43.952,43	0,00	0,00	0,00
002-015-PAVIMENTAÇÃO	1.458.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.649,59	364.649,59	364.649,59	364.649,59	0,00	0,00
002-016-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	116.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,18	17.503,18	17.503,18	17.503,18	17.503,18	17.503,18	11.668,79	0,00	0,00	0,00
002-017-IMPERMEABILIZAÇÃO	777.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.687,87	116.687,87	116.687,87	116.687,87	116.687,87	116.687,87	77.791,91	0,00	0,00	0,00
002-018-FORROS	307.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.091,71	46.091,71	46.091,71	46.091,71	46.091,71	46.091,71	30.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-019-PINTURA	532.874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.931,19	79.931,19	79.931,19	79.931,19	79.931,19	79.931,19	53.287,46	0,00	0,00	0,00	0,00
002-020-DIVERSOS	194.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.895,96	38.895,96	38.895,96	38.895,96	38.895,96	0,00	0,00	0,00
003--EDIFICAÇÕES AUXILIARES	**627.118,52**																		
003-001-LOCAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	2.571,18	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.285,59	1.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	39.508,46	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.852,54	15.803,38	11.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-003-ESTRUTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	100.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.007,62	40.010,16	30.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-004-PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	30.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,39	12.191,18	9.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-005-COBERTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	40.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,90	10.033,90	10.033,90	10.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	50.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,37	12.542,37	12.542,37	12.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELÊTRONICOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	55.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,44	22.275,25	16.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-008-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE Á INCÊNDIO E GASES - PRÉ	113.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.127,79	45.503,72	34.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-LOUÇAS E METAIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	10.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,30	5.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-CLIMATIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	15.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	50.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,84	15.050,84	15.050,84	5.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-012-REVESTIMENTOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	28.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,68	4.270,68	4.270,68	4.270,68	4.270,68	4.270,68	2.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-PAVIMENTAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	34.052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,27	17.026,27	0,00	0,00	0,00
003-014-IMPERMEABILIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	42.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,18	21.071,18	0,00	0,00	0,00
003-015-PINTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	10.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,16	5.299,16	0,00	0,00
003-016-DIVERSOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	3.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,29	1.787,29	0,00
004--ÁREA EXTERNA	**8.193.842,65**																		
004-001-MOVIMENTO DE TERRA	1.901.672,35	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	570.501,71	570.501,71	760.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-002-DRENAGEM	729.113,07	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	182.278,27	182.278,27	182.278,27	182.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-003-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	3.715.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.859,11	928.859,11	928.859,11	928.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-004-PAISAGISMO	210.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.529,95	52.529,95	52.529,95	52.529,95
004-005-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	1.374.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.331,71	274.887,81	343.609,76	343.609,76	0,00	0,00	0,00	0,00
004-006-ILUMINAÇÃO EXTERNA	134.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.588,83	33.588,83	33.588,83	33.588,83	0,00
004-007-RESERVATÓRIO ENTERRADO	128.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.611,99	38.611,99	51.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	58.672.542,61	559.273,17	1.646.527,35	2.871.093,07	2.894.345,65	3.236.519,97	2.000.928,50	2.421.191,67	2.618.566,17	2.829.584,30	2.896.226,76	2.388.315,02	2.691.662,04	7.824.872,92	6.972.711,14	6.553.152,32	5.995.589,46	1.206.088,39	1.065.894,96
ACUMULADO		559.273,17	2.205.800,52	5.076.893,59	7.971.239,24	11.207.759,21	13.208.687,71	15.630.879,38	18.249.445,55	21.078.029,85	23.974.256,61	26.362.571,63	29.054.233,67	36.879.106,59	43.851.817,73	50.404.970,05	56.400.559,51	57.606.647,90	58.672.542,86

A diferença em centavos refere-se às aproximações e arredondamentos do sistema.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLA LUANA DA CONCEICAO MIRANDA
Data: 23/02/2026 16:54:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br