ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
CNPJ: 05.846.704/0001-01
GABINETE DO PREFEITO

Cronograma Físico e Financeiro

OBRA:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA-PA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)**	**ATA DE ADESÃO:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI**
LOCAL:	**ZONA URBANA E RURAL**	**VALOR GLOBAL:**	**R$ 4.507.155,42**
FISCALIZAÇÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA**	**BANCO:**	**SINAPI: 11/2024 / Pará - SBC: 12/2024 / Pará - SEDOP: 10/2024 / Pará**
DATA ELABORAÇÃO:	**20/11/2025**		
ENCARGOS SOCIAIS:	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases**	**B.D.I:**	**28,82%**

ITEM	PERIODO DE EXECUÇÃO		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	(%) Referente a Obra (A)
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R$													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.965,75	9,50%	8,50%	8,70%	9,30%	9,00%	9,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,11%
			R$ 471,75	R$ 422,09	R$ 432,02	R$ 461,82	R$ 446,92	R$ 446,92	R$ 347,60	R$ 347,60	R$ 397,26	R$ 397,26	R$ 397,26	R$ 397,26	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.505,66	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	1,21%
			R$ 4.905,51	R$ 4.905,51	R$ 4.905,51	R$ 4.905,51	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	R$ 4.360,45	
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES	387.664,13	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,35%	8,15%	8,25%	8,15%	8,15%	8,15%	8,30%	8,60%
			R$ 32.951,45	R$ 32.951,45	R$ 32.951,45	R$ 32.951,45	R$ 32.951,45	R$ 32.369,95	R$ 31.594,63	R$ 31.982,29	R$ 31.594,63	R$ 31.594,63	R$ 31.594,63	R$ 32.176,12	
4	SUPERESTRUTURA	147.542,25	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	3,27%
			R$ 13.278,80	R$ 13.278,80	R$ 13.278,80	R$ 13.278,80	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	R$ 11.803,38	
5	VEDAÇÕES	51.421,20	9,02%	8,98%	9,02%	8,98%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	1,14%
			R$ 4.638,19	R$ 4.617,62	R$ 4.638,19	R$ 4.617,62	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	R$ 4.113,70	
6	COBERTURA	384.730,38	9,12%	9,12%	9,12%	8,32%	8,28%	8,04%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,54%
			R$ 35.087,41	R$ 35.087,41	R$ 35.087,41	R$ 32.009,57	R$ 31.855,68	R$ 30.932,32	R$ 30.778,43	R$ 30.778,43	R$ 30.778,43	R$ 30.778,43	R$ 30.778,43	R$ 30.778,43	
7	PISOS	406.347,80	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,02%
			R$ 36.571,30	R$ 36.571,30	R$ 36.571,30	R$ 36.571,30	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	R$ 32.507,82	
8	REVESTIMENTOS	109.939,07	9,02%	8,98%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	2,44%
			R$ 9.916,50	R$ 9.872,53	R$ 9.894,52	R$ 9.894,52	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	R$ 8.795,13	
9	FORRO	264.307,58	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,86%
			R$ 23.787,68	R$ 23.787,68	R$ 23.787,68	R$ 23.787,68	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	R$ 21.144,61	
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	18.729,28	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,42%
			R$ 1.685,63	R$ 1.685,63	R$ 1.685,63	R$ 1.685,63	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	R$ 1.498,34	
11	ESQUADRIAS	363.927,04	9,02%	8,98%	9,02%	8,98%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,07%
			R$ 32.826,22	R$ 32.680,65	R$ 32.826,22	R$ 32.680,65	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	R$ 29.114,16	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	261.813,10	9,00%	9,00%	8,90%	9,10%	8,90%	9,10%	8,90%	9,10%	6,90%	7,10%	6,90%	7,10%	5,81%
			R$ 23.563,18	R$ 23.563,18	R$ 23.301,37	R$ 23.824,99	R$ 23.301,37	R$ 23.824,99	R$ 23.301,37	R$ 23.824,99	R$ 18.065,10	R$ 18.588,73	R$ 18.065,10	R$ 18.588,73	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	253.961,61	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,63%
			R$ 22.856,55	R$ 22.856,55	R$ 22.856,55	R$ 22.856,55	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	R$ 20.316,93	
14	SUBESTAÇÃO	222.160,92	9,00%	9,00%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	4,93%
			R$ 19.994,48	R$ 19.994,48	R$ 18.261,63	R$ 18.172,76	R$ 18.261,63	R$ 18.172,76	R$ 18.261,63	R$ 18.172,76	R$ 18.261,63	R$ 18.172,76	R$ 18.261,63	R$ 18.172,76	
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	104.540,05	7,43%	9,12%	9,13%	9,31%	8,28%	8,04%	8,25%	8,44%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	2,32%
			R$ 7.767,33	R$ 9.534,05	R$ 9.544,51	R$ 9.732,68	R$ 8.655,92	R$ 8.405,02	R$ 8.624,55	R$ 8.823,18	R$ 8.363,20	R$ 8.363,20	R$ 8.363,20	R$ 8.363,20	
16	PINTURA	1.164.751,79	7,43%	9,12%	9,13%	9,31%	8,28%	8,04%	8,25%	8,44%	8,00%	8,00%	8,10%	7,90%	25,84%
			R$ 86.541,06	R$ 106.225,36	R$ 106.341,84	R$ 108.438,39	R$ 96.441,45	R$ 93.646,04	R$ 96.092,02	R$ 98.305,05	R$ 93.180,14	R$ 93.180,14	R$ 94.344,89	R$ 92.015,39	
17	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	14.616,69	7,43%	9,12%	9,13%	9,31%	8,28%	8,04%	8,25%	8,44%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,32%
			R$ 1.086,02	R$ 1.333,04	R$ 1.334,50	R$ 1.360,81	R$ 1.210,26	R$ 1.175,18	R$ 1.205,88	R$ 1.233,65	R$ 1.169,33	R$ 1.169,33	R$ 1.169,33	R$ 1.169,33	
18	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	291.231,12	7,43%	9,12%	9,13%	9,31%	8,28%	8,04%	8,25%	8,44%	8,20%	7,80%	7,64%	8,36%	6,46%
			R$ 21.638,47	R$ 26.560,28	R$ 26.589,40	R$ 27.113,62	R$ 24.113,94	R$ 23.414,98	R$ 24.026,57	R$ 24.579,91	R$ 23.880,95	R$ 22.716,03	R$ 22.250,06	R$ 24.346,92	
VALOR DO CRONOGRAMA R$		**4.507.155,42**	**379.567,54**	**405.927,63**	**404.288,53**	**404.344,35**	**370.893,12**	**366.042,70**	**367.887,19**	**371.702,38**	**359.345,20**	**358.615,04**	**358.879,06**	**359.662,68**	**100,00%**
PERCENTUAL MENSAL		**100,00%**	**8,42%**	**9,01%**	**8,97%**	**8,97%**	**8,23%**	**8,12%**	**8,16%**	**8,25%**	**7,97%**	**7,96%**	**7,96%**	**7,98%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO NASCIMENTO SOUSA
Data: 20/11/2025 15:24:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THIAGO NASCIMENTO SOUSA
Engº Civil Responsável Técnico do Município
CREA/PA: 1520054653