SEVOP
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
Marabá PREFEITURA

Obra
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA EMEF JOSÉ ALVES DE CARVALHO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 101.438,63	51,99% 52.734,35	9,56% 9.694,14	9,56% 9.694,14	9,56% 9.694,14	9,56% 9.694,14	9,79% 9.927,73
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 25.169,59	100,00% 25.169,59					
3	FUNDAÇÃO	100,00% 38.583,08	100,00% 38.583,08					
4	ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO	100,00% 290.252,48		75,00% 217.689,36	25,00% 72.563,12			
5	VEDAÇÃO	100,00% 170.426,43		25,00% 42.606,61	75,00% 127.819,82			
6	PISO	100,00% 101.546,03				100,00% 101.546,03		
7	PINTURA	100,00% 114.392,11					100,00% 114.392,11	
8	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	100,00% 22.409,33					100,00% 22.409,33	
9	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAIS	100,00% 21.680,27			100,00% 21.680,27			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA	100,00% 24.435,00				100,00% 24.435,00		
11	ATERRAMENTO SPDA QUADRA	100,00% 63.031,27				100,00% 63.031,27		
12	SERVIÇOS EXTRAS/FINAIS	100,00% 19.162,90						100,00% 19.162,90
Porcentagem			**11,74%**	**27,2%**	**23,35%**	**20,02%**	**14,76%**	**2,93%**
Custo			**116.487,01**	**269.990,10**	**231.757,35**	**198.706,43**	**146.495,57**	**29.090,63**
Porcentagem Acumulado			**11,74%**	**38,94%**	**62,29%**	**82,31%**	**97,07%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**116.487,01**	**386.477,11**	**618.234,46**	**816.940,89**	**963.436,46**	**992.527,12**

ANA PAULA ROMEIRA CARRARO

Assinado de forma digital por ANA PAULA ROMEIRA CARRARO
Dados: 2026.05.22 09:20:47 -03'00'

ANA PAULA ROMEIRA CARRARO
Setor de Engenharia