ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Obra: Construção de Casas Populares com infraestrutura no Municipio de Mazagão	**Ref. Util.: SINAPI/CEF-02/2024 - C/ DES. - SBC 02/2024**
Convênio: 937093/2022	**SICRO3 10/2023**
Data: 26 de abril de 2024	**ENC.SOCIAIS : 85,37%**
Local: Mazagão - AP	**BDI:28,82%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	100,00% 229.457,62	100,00% 229.457,62																							
2.0	Administração Local	100,00% 625.123,78	4,69% 29.318,31	4,10% 25.630,07	4,10% 25.630,07	4,10% 25.630,07	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,15% 25.942,64	4,12% 25.755,10	4,12% 25.755,10	4,22% 26.389,22
3.0	Unidades Habitacionais	100,00% 8.331.477,67	1,00% 83.314,78	2,90% 241.612,85	2,90% 241.612,85	2,90% 241.612,85	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,50% 374.916,50	4,65% 387.413,71	4,65% 387.413,71	4,50% 374.916,50
4.0	Infraestrutura	100,00% 512.420,72	25,00% 128.105,18	25,00% 128.105,18	25,00% 128.105,18	25,00% 128.105,18																				
5.0	Transporte	100,00% 302.113,19		5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66	5,00% 15.105,66			
6.0	Encerramento	100,00% 19.268,31																								100,00% 19.268,31
Porcentagem			4,69%	4,10%	4,10%	4,10%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,12%	4,12%	4,20%
Custo			470.195,88	410.453,77	410.453,77	410.453,77	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	415.964,79	413.168,81	413.168,81	420.565,03
Porcentagem Acumulado			4,69%	8,79%	12,89%	16,98%	21,13%	25,28%	29,44%	33,59%	37,74%	41,89%	46,04%	50,19%	54,34%	58,50%	62,65%	66,80%	70,95%	75,10%	79,25%	83,40%	87,56%	91,68%	95,80%	100,00%
Custo Acumulado			470.195,88	880.649,64	1.291.103,41	1.701.557,18	2.117.521,97	2.533.486,76	2.949.451,55	3.365.416,34	3.781.381,14	4.197.345,93	4.613.310,72	5.029.275,51	5.445.240,30	5.861.205,09	6.277.169,88	6.693.134,68	7.109.099,47	7.525.064,26	7.941.029,05	8.356.993,84	8.772.958,63	9.186.127,44	9.599.296,26	10.019.861,29

Hector Matheus Costa da Trindade
Engenheiro Civil
CREA 0319226280