PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA ITAQUERA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

ÁREA MUNICIPAL SOB O VIADUTO PREFEITO JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, TRECHO INICIO ATE A RUA PIRES DO RIO SNTIDO NORTE SUL - SÃO PAULO, SP - CEP: 08210-615

ITAQUERA - REGIÃO CENTRAL

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO	CUSTO PMSP	PRAZO 90 DIAS					
		VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 33.707,30	35%	11.797,56	30%	10.112,19	35%	11.797,56
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES	R$ 188.653,55	40%	75.461,42	40%	75.461,42	20%	37.730,71
3.0	QUADRA E PASSEIO	R$ 179.663,61	40%	71.865,44	40%	71.865,44	20%	35.932,72
4.0	PISOS E VEDAÇÕES	R$ 174.989,90	20%	34.997,98	30%	52.496,97	50%	87.494,95
5.0	INFRA ESTRUTURA HIDRÁULICA	R$ 42.938,48	40%	17.175,39	40%	17.175,39	20%	8.587,70
6.0	PAISAGISMO	R$ 26.862,33	30%	8.058,70	30%	8.058,70	40%	10.744,93
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 142.045,32	30%	42.613,60	40%	56.818,13	30%	42.613,60
8.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 69.040,80	30%	20.712,24	40%	27.616,32	30%	20.712,24
9.0	PROJETOS	R$ 32.622,48	50%	16.311,24	40%	13.048,99	10%	3.262,25
	SUBTOTAL (EDIF)	R$ 890.523,77	R$	298.993,57	R$	332.653,56	R$	258.876,65
BDI	**23,10%**	R$ 205.710,99	R$	69.067,51	R$	76.842,97	R$	59.800,50
	TOTAL (EDIF)	**R$ 1.096.234,76**	**R$**	**368.061,08**	**R$**	**409.496,53**	**R$**	**318.677,16**
	TOTAL GERAL	**R$ 1.096.234,76**	**R$**	**368.061,08**	**R$**	**409.496,53**	**R$**	**318.677,16**

Kyrlon Salesse Ferreira
R.F. 649.784
Supervisor Téc. de Projetos e Obras
SUB-IQ/CPO/SPO