
Assinatura do Contrato
1.2 ART/RRT
(15 dias)
1.1 Agendamento
(5 dias)
1.3 Reunião
(Marco de Alinhamento)
1.4 Emissão OS
(15 dias)
2.2 Topografia
(20 dias)
2.3 Vídeos/Fotos
(20 dias)
2.1 Coleta Campo
(7 dias)
3.1 Análise
(5 dias)
4.1 Entrega Definitiva
(5 dias)
5.1 Rec. Provisório
(5 dias)
5.2 Rec. Definitivo
(2 dias)
5.3 Emissão NF
(2 dias)
5.4 Atesto
(2 dias)
5.5 Pagamento
(15 dias)
Fim do Processo