ID	Etapa	Fase	Tarefa	Responsável	Duração	Início	Fim
1.1	0 - Providências Iniciais	FASE 1	Agendamento de reunião	Contratada	5	1	5
1.2		FASE 1	Emissão de ART/RRT/TRT	Contratada	15	1	15
1.3		FASE 1	Reunião de alinhamento	Contratada e Fiscalização	1	15	15
1.4		FASE 1	Emissão de OS	Fiscalização	1	15	15
2.1	1 - Execução (30 dias)	FASE 2	Coleta de dados em campo	Contratada	7	16	22
2.2		FASE 2	Entrega preliminar (planta e memorial)	Contratada	20	16	35
2.3		FASE 2	Entrega preliminar dos vídeos e fotos	Contratada	20	16	35
3.1		FASE 3	Análise e devolutiva da fiscalização	Fiscalização	5	36	40
4.1		FASE 4	Revisão e entrega definitiva	Contratada	5	41	45
5.1	2 - Recebimento e Pag.	FASE 5	Recebimento provisório	Fiscalização	5	46	50
5.2		FASE 5	Recebimento definitivo	Gestão	2	51	52
5.3		FASE 5	Emissão da nota fiscal	Contratada	2	53	54
5.4		FASE 5	Atesto da despesa	Gestão	2	55	56
5.5		FASE 5	Pagamento do valor integral	TRE-RJ	11	57	67

