CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	043764/2025	Município de Sambaíba - MA	Pavimentação de Vias no Município de Sambaíba - MA	Pavimentação de Vias no Município de Sambaíba - MA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Pavimentação de Vias no Município de**	**1.450.000,00**	% Período:	15,39%	19,45%	18,95%	12,81%	13,86%	19,55%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.812,87	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	58.443,66	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.282.803,04	% Período:	14,75%	20,24%	19,63%	12,16%	13,89%	19,32%						
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	27.466,22	% Período:	14,13%	7,06%	22,30%	28,25%	14,13%	14,13%						
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	39.552,06	% Período:	16,62%	19,50%	10,29%	15,91%	15,81%	21,87%						
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	10.400,60	% Período:						100,00%						
1.7.	LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGICO	20.521,55	% Período:	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	14,29%	14,29%						

Total: R$ 1.450.000,00

Período:	%:	15,39%	19,45%	18,95%	12,81%	13,86%	19,55%							
	Repasse:	221.820,64	280.398,33	273.140,28	184.635,35	199.844,88	281.874,52							
	Contrapartida:	1.274,88	1.611,54	1.569,82	1.061,16	1.148,58	1.620,02							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**223.095,52**	**282.009,87**	**274.710,10**	**185.696,51**	**200.993,46**	**283.494,54**							
Acumulado:	%:	15,39%	34,83%	53,78%	66,59%	80,45%	100,00%							
	Repasse:	221.820,64	502.218,97	775.359,25	959.994,60	1.159.839,48	1.441.714,00							
	Contrapartida:	1.274,88	2.886,42	4.456,24	5.517,40	6.665,98	8.286,00							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**223.095,52**	**505.105,39**	**779.815,49**	**965.512,00**	**1.166.505,46**	**1.450.000,00**							
	Administração Local:													

Sambaíba - MA
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Castro Sousa
CREA/CAU: 111392698-8
ART/RRT: MA20250992641