Obra
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.785,01	100,00% 2.785,01		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 19.727,55	33,34% 6.577,17	33,34% 6.577,17	33,32% 6.573,22
3	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00% 6.148,28	100,00% 6.148,28		
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00% 47.654,56	50,00% 23.827,28	30,00% 14.296,37	20,00% 9.530,91
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 206.199,66	60,00% 123.719,80	20,00% 41.239,93	20,00% 41.239,93
6	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 91.658,95		50,00% 45.829,48	50,00% 45.829,48
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.107,81			100,00% 2.107,81
8	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS	100,00% 2.569,90			100,00% 2.569,90
9	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00% 6.148,28			100,00% 6.148,28
Porcentagem			**42,35%**	**28,04%**	**29,61%**
Custo			**163.057,53**	**107.942,94**	**113.999,52**
Porcentagem Acumulado			**42,35%**	**70,39%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**163.057,53**	**271.000,47**	**385.000,00**

IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361

Assinado de forma digital por IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361
Dados: 2026.05.26 17:11:20 -03'00'

Engenharia São Benedito

IURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho