PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2026, DNIT SICRO ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,38% **ENCARGOS SOCIAIS: 114,11%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PRODUTO	VALOR COM BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 29.832,88	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	R$ 2.486,07	**R$ 29.832,88**
			8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	8,33% **0,05%**	**0,60%**
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 76.566,00	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	R$ 6.380,50	**R$ 76.566,00**
			8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	8,33% **0,13%**	**1,53%**
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 259.995,24	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	R$ 21.666,27	**R$ 259.995,24**
			8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	8,33% **0,43%**	**5,20%**
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R$ 534.885,34	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	R$ 44.573,78	**R$ 534.885,34**
			8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	8,33% **0,89%**	**10,70%**
5.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	R$ 2.828.373,52	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	R$ 235.697,79	**R$ 2.828.373,52**
			8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	8,33% **4,71%**	**56,56%**
6.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 780.246,40	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	R$ 65.020,53	**R$ 780.246,40**
			8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	8,33% **1,30%**	**15,60%**
7.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA	R$ 454.815,30	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	R$ 37.901,27	**R$ 454.815,30**
			8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	8,33% **0,76%**	**9,09%**
8.0	LIMPEZA GERAL	R$ 36.184,95	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	R$ 3.015,41	**R$ 36.184,95**
			8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	8,33% **0,06%**	**0,72%**
TOTAL		R$ 5.000.899,63	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 416.741,64**	**R$ 5.000.899,63**
			8,33%	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**100,00%**

SÃO VICENTE FERRER/MA, 21 DE AGOSTO DE 2026

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:07:10-03'00'