Obra: PONTES E BUEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER
06.421.119/0001-14

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Maranhão
SBC - 03/2026 - Maranhão
SICRO3 - 10/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,31%
Mensalista: Sinapi - 58,66%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	PONTE 01 - POVOADO ILHA DO MEIO - 12M	100,00%	50,00%	50,00%
		472.938.90	236.469,45	236.469,45
2	PONTE 02 - BAIRRO RITA DE CASSIA 6M	100,00%	50,00%	50,00%
		186.370.39	93.185,20	93.185,20
3	PONTE 03 - POVOADO SANTO ESTEVÃO 6M	100,00%	50,00%	50,00%
		186.361.89	93.180,95	93.180,95
4	BUEIROS	100,00%	50,00%	50,00%
		60.147,06	30.073,53	30.073,53
Porcentagem			**50,0%**	**50,0%**
Custo			**452.909,12**	**452.909,12**
Porcentagem Acumulado			**50,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**452.909,12**	**905.818,24**