PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Un.	Qtd Comp.	Preço Un.	TOTAL POR ETAPA	Qtd.	MÊS 1	Qtd.	MÊS 2	Qtd.	MÊS 3
1	**LUMINARIAS E REFLETORES**				**R$ 5.085.355,20**		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60
	Luminária LED de Fluxo Luminoso 4200 Lm limitada em até 30W	UN	1500	R$ 349,75	R$ 524.629,06	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09
	Luminária LED de Fluxo Luminoso 5600 Lm limitada em até 40W	UN	5707	R$ 491,90	R$ 2.807.300,61	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72
	Luminária LED de Fluxo Luminoso 14000 Lm limitada em até 100W	UN	1750	R$ 525,50	R$ 919.628,13	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68
	Luminária LED de Fluxo Luminoso 28000 Lm limitada em até 200W	UN	317	R$ 591,51	R$ 187.508,59	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72
	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 250 W	UN	120	R$ 238,97	R$ 28.676,59	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72
	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 400 W	UN.	120	R$ 310,59	R$ 37.270,32	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86
	RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	4637	R$ 86,54	R$ 401.308,16	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	UN	3712	R$ 48,23	R$ 179.033,76	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48
					38,10%		3,18%				
2	**BRAÇOS**				**R$ 864.618,35**		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68
	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	687	R$ 191,39	R$ 131.485,61	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29
	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	210	R$ 810,60	R$ 170.226,68	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56
	Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Tubo: 48,3MM, Altura: Para Projeção Horizontal De 1.300MM	UN	300	R$ 325,13	R$ 97.537,73	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14
	Braço Luminária Externa Material: Aço 1010/1020, Tratamento Superficial: Galvanizado,Características Adicionais: Projeção Do Braço Da Luminária De 1,77 Metros	UN	200	R$ 336,92	R$ 67.383,92	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33
	BRAÇO ORNAMENTAL CURVO DUPLO 3M PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS; EM FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO A FOGO;	UN	200	R$ 514,63	R$ 102.926,47	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21
	BRACO ORNAMENTAL ASAS DE BORBOLETA	UN	200	R$ 674,25	R$ 134.849,13	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43
	BRACO ORNAMENTAL CISNE SIMPLES	UN	200	R$ 339,00	R$ 67.799,52	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96
	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	UN	300	R$ 77,75	R$ 23.324,76	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73
	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1374	R$ 44,81	R$ 61.567,21	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60
	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	500	R$ 15,03	R$ 7.517,32	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44
					6,48%						
3	**POSTES**				**R$ 2.564.097,44**		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 10,00M	UN	50	R$ 1.908,04	R$ 95.401,77	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H= 10,00M	UN	50	R$ 2.726,57	R$ 136.328,36	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70
	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO	UN	150	R$ 2.535,06	R$ 380.258,94	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25
	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO	UN	200	R$ 4.106,14	R$ 821.228,32	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69
	POSTE DE ACO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	200	R$ 3.264,79	R$ 652.957,32	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11
	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	200	R$ 2.389,61	R$ 477.922,71	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89
					19,21%						
4	**CABOS E CONECTORES**				**R$ 736.121,44**		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92
	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC.	UN	3712	R$ 140,94	R$ 523.162,60	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88
	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. (CHÃO)	UN	400	R$ 180,60	R$ 72.238,40	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1000	R$ 10,69	R$ 10.685,25	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	1000	R$ 15,06	R$ 15.061,90	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M	500	R$ 15,06	R$ 7.532,12	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M	500	R$ 23,92	R$ 11.959,62	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M	500	R$ 52,26	R$ 26.129,82	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48
	CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV	M	500	R$ 13,19	R$ 6.594,53	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54
	CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 4 MM2, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV	M	500	R$ 20,23	R$ 10.117,00	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08
	CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 6 MM2, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV	M	500	R$ 30,91	R$ 15.456,04	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00
	Cabo multiplex 4x #10 MM²	M	2000	R$ 10,30	R$ 20.596,34	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36
	Cabo multiplex 4x #16 MM²	M	1000	R$ 16,59	R$ 16.587,82	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79
					5,52%						
5	**ELETRODUTOS**				**R$ 90.350,52**		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	500	R$ 66,99	R$ 33.494,13	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	500	R$ 46,15	R$ 23.077,05	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	500	R$ 27,28	R$ 13.639,29	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	500	R$ 20,84	R$ 10.420,58	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38
	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	500	R$ 19,44	R$ 9.719,46	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96
					0,68%						
6	**ATERRAMENTO E DISJUNTOR**				**R$ 366.894,21**		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	300	R$ 144,54	R$ 43.363,02	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	UN	400	R$ 190,16	R$ 76.064,88	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	500	R$ 255,82	R$ 127.908,08	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 ATÉ 32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	R$ 15,17	R$ 758,40	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20
	RELIGAMENTO DE DISJUNTOR	UM	150	R$ 374,12	R$ 56.118,43	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54
	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE COMANDO	UN	120	R$ 522,35	R$ 62.681,41	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45
					2,75%						
7	**DECORAÇÃO NATAL**				**R$ 2.891.052,86**						
	DECORAÇÃO NATALINA - MANGUEIRA	UN	1000	R$ 1.286,79	R$ 1.286.788,73		R$ -		R$ -		R$ -
	DECORAÇÃO NATALINA - ESTRELA 3D	UN	30	R$ 1.677,60	R$ 50.328,00		R$ -		R$ -		R$ -
	DECORAÇÃO NATALINA - ARVORE NATALINA 10M	UN	10	R$ 33.939,45	R$ 339.394,50		R$ -		R$ -		R$ -
	DECORAÇÃO NATALINA - CAIXA DECORATIVA LED 3D	UN	10	R$ 23.166,67	R$ 231.666,70		R$ -		R$ -		R$ -
	DECORAÇÃO NATALINA - FIGURAS NATALINAS DIVERSAS	UN	250	R$ 600,00	R$ 150.000,00		R$ -		R$ -		R$ -
	ELEMENTO DECORATIVO NATALAINO PARA POSTE COM SUPORTE 2,4M x 1,2M	UN	1000	R$ 704,00	R$ 704.000,00		R$ -		R$ -		R$ -
	PORTAL ARABESCO 2D LED 3M	UN	30	R$ 1.125,00	R$ 33.750,00		R$ -		R$ -		R$ -
	BOLA COM ARABESCO LED	UN	30	R$ 1.125,00	R$ 33.750,00		R$ -		R$ -		R$ -
	KIT TRENÓ COM RENA 3D	UN	5	R$ 8.020,13	R$ 40.100,63		R$ -		R$ -		R$ -
	BOTA LUMINOSA LED	UN	30	R$ 709,14	R$ 21.274,30		R$ -		R$ -		R$ -
					21,66%						
8	**ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 748.707,77**		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1820	R$ 164,10	R$ 298.661,34	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4200	R$ 39,40	R$ 165.481,85	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15
	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4200	R$ 33,35	R$ 140.083,78	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65
	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5000	R$ 28,90	R$ 144.480,80	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07
					5,61%						
	TOTAL GERAL			R$ 13.347.197,80							
	26 de agosto de 2025				PORCENTAGEM MENSAL		6,53%		6,53%		6,53%
					CUSTO MENSAL		R$ 871.292,034		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03
					POCENTAGEM ACUMULADA		6,53%		13,06%		19,58%
					CUSTO ACUMULADO		R$ 871.292,03		R$ 1.742.584,07		R$ 2.613.876,10

Hiago Miranda Martins
Matrícula: 15780-1

Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Qtd.	MÊS 4	Qtd.	MÊS 5	Qtd.	MÊS 6	Qtd.	MÊS 7	Qtd.	MÊS 8	Qtd.	MÊS 9	Qtd.	MÊS 10	Qtd.	MÊS 11	Qtd.	MÊS 12
	R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.779,60		R$ 423.846,21
125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09	125	R$ 43.719,09
476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	476	R$ 233.941,72	471	R$ 231.687,15
146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	146	R$ 76.635,68	144	R$ 75.672,26
26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	26	R$ 15.625,72	31	R$ 18.336,80
10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72	10	R$ 2.389,72
10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86	10	R$ 3.105,86
386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	386	R$ 33.442,35	391	R$ 33.839,01
309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	309	R$ 14.919,48	313	R$ 15.096,33
	R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.003,68		R$ 72.577,85
57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	57	R$ 10.909,29	60	R$ 11.483,46
18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56	18	R$ 14.185,56
25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14	25	R$ 8.128,14
17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33	17	R$ 5.615,33
17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21	17	R$ 8.577,21
17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43	17	R$ 11.237,43
17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96	17	R$ 5.649,96
25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73	25	R$ 1.943,73
115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60	115	R$ 5.130,60
42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44	42	R$ 626,44
	R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79		R$ 213.674,79
4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15	4	R$ 7.950,15
4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70	4	R$ 11.360,70
13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25	13	R$ 31.688,25
17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69	17	R$ 68.435,69
17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11	17	R$ 54.413,11
17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89	17	R$ 39.826,89
	R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92		R$ 61.337,92
309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88	309	R$ 43.596,88
33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87	33	R$ 6.019,87
83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44	83	R$ 890,44
83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16	83	R$ 1.255,16
42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68	42	R$ 627,68
42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63	42	R$ 996,63
42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48	42	R$ 2.177,48
42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54	42	R$ 549,54
42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08	42	R$ 843,08
42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00	42	R$ 1.288,00
167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36	167	R$ 1.716,36
83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79	83	R$ 1.376,79
	R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21		R$ 7.529,21
42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	42	R$ 2.791,18	41,6666667	R$ 2.791,18
42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	42	R$ 1.923,09	41,6666667	R$ 1.923,09
42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	42	R$ 1.136,61	41,6666667	R$ 1.136,61
42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	42	R$ 868,38	41,6666667	R$ 868,38
42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	42	R$ 809,96	41,6666667	R$ 809,96
	R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52		R$ 30.574,52
25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59	25	R$ 3.613,59
33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74	33	R$ 6.338,74
42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01	42	R$ 10.659,01
4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20	4	R$ 63,20
13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54	13	R$ 4.676,54
10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45	10	R$ 5.223,45
																	R$ 2.891.052,86
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1000	R$ 1.286.788,73
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30	R$ 50.328,00
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10	R$ 339.394,50
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10	R$ 231.666,70
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	250	R$ 150.000,00
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1000	R$ 704.000,00
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30	R$ 33.750,00
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30	R$ 33.750,00
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5	R$ 40.100,63
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30	R$ 21.274,30
	R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31		R$ 62.392,31
152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45	152	R$ 24.888,45
350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15	350	R$ 13.790,15
350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65	350	R$ 11.673,65
417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07	417	R$ 12.040,07
	6,53%		6,53%		6,53%		6,53%		6,53%		6,53%		6,53%		6,53%		28,19%
	R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 871.292,03		R$ 3.762.985,69
	26,11%		32,64%		39,17%		45,70%		52,22%		58,75%		65,28%		71,81%		100,00%
	R$ 3.485.168,14		R$ 4.356.460,17		R$ 5.227.752,20		R$ 6.099.044,24		R$ 6.970.336,27		R$ 7.841.628,31		R$ 8.712.920,34		R$ 9.584.212,37		R$ 13.347.197,80