Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	33,00%
		2	33,00%
		3	34,00%
2	PLACA DE OBRA	1	100,00%
3	TERRAPLENAGEM	1	50,00%
		2	50,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	1	33,00%
		2	33,00%
		3	34,00%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	1	33,00%
		2	33,00%
		3	34,00%
6	TRANSPORTE	1	33,00%
		2	33,00%
		3	34,00%
7	CALÇADA E ACESSIBILIDADE	2	50,00%
		3	50,00%

Emerson Matheus Marques De Castro:05477729392
Assinado digitalmente por Emerson Matheus Marques De Castro:05477729392
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=47605040000120, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Emerson Matheus Marques De Castro:05477729392
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 14:50:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3	100,00%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ENTRADA DE ENERGIA, DISTRIBUIÇÃO REDE AÉREA E ILUMINAÇÃO DA RUA	6	100,00%
10	SERVIÇOS PRELIMINARES - PRAÇA	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
11	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
12	ILUMINAÇÃO & INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA	6	100,00%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - PRAÇA	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - PRAÇA	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
15	QUIOSQUE - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%

16	QUIOSQUE - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
17	QUIOSQUE - REVESTIMENTOS	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
18	QUIOSQUE - PAVIMENTO	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
19	QUIOSQUE - ESQUADRIAS	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
20	QUIOSQUE - COBERTURA	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%
21	ACADEMIA & PARQUINHO	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%

22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4	30,00%
		5	40,00%
		6	30,00%