Anexo

														MUNICÍPIO DE
														MANUTENÇÃO PREDIAL I
														CRONOGRAMA FÍ
DATA BASE:	**SINAPI PI 04/2026, ORSE SE 03/2026, SEM DESONERAÇÃO**													

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 D
1	REFORMA SEDE IPMT	430.978,05	83,80%	35.993,26	8,35%	36.030,29	8,36%	35.987,35	8,35%	35.996,65	8,35%	36.009,34	8,36%	36.041,67
1.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	19.259,94	3,74%	20.328,94	105,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2	INFRAESTRUTURA	29.283,61	5,69%	15.664,32	53,49%	13.619,29	46,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3	PISOS/REVESTIMENTOS	35.813,50	6,96%	0,00	0,00%	22.411,00	62,58%	13.402,50	37,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.4	PINTURA	72.189,00	14,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.584,85	31,29%	35.996,65	49,86%	13.607,50	18,85%	0,00
1.5	FORRO	69.159,00	13,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.401,84	32,39%	36.041,67
1.6	COBERTURA	18.432,00	3,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	39.078,28	7,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.088,23	8,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	35.418,75	6,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	19.845,91	3,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.11	LIMPEZA DE OBRA E DE TERRENO	6.282,90	1,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.564,18	5,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.13	MUROS, CERCAS E CALÇADAS	11.562,75	2,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	REFORMA IPMT PRAIA	83.332,86	16,20%	6.942,15	8,33%	6.939,86	8,33%	6.980,78	8,38%	6.946,66	8,34%	6.778,95	8,13%	6.882,50
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	25.482,25	4,95%	6.942,15	27,24%	6.939,86	27,23%	6.980,78	27,39%	4.619,46	18,13%	0,00	0,00%	0,00
2.2	INFRAESTRUTURA	3.910,60	0,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.327,20	59,51%	1.583,40	40,49%	0,00
2.3	REVESTIMENTO	5.195,55	1,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.195,55	100,00%	0,00
2.4	PINTURA	6.882,50	1,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.882,50
2.5	COBERTURA	10.412,05	2,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.461,76	1,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.582,98	2,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.274,68	1,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.777,99	0,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.10	LIMPEZA DE OBRA E DE TERRENO	1.352,50	0,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL GERAL	514.310,91	100,00%	42.935,41	8,35%	42.970,15	8,35%	42.968,13	8,35%	42.943,31	8,35%	42.788,29	8,32%	42.924,17
	TOTAL ACUMULADO			42.935,41	8,35%	85.905,56	16,70%	128.873,69	25,06%	171.817,00	33,41%	214.605,29	41,73%	257.529,46

Documento assinado eletronicamente por **Lourival Alves de Lima Júnior**, **Engenheiro Civil**, em 08/07/2026, às 09:46, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **15828482** e o código CRC **AD6A02E0**.

Referência: Processo nº 00041.000403/2026-04 SEI nº 15828482