SDU SUL
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sul

PREFEITURA DE TERESINA
NO CAMINHO CERTO

Obra
CONTENÇÃO DE SOLO REFORÇADO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR - MARGINAL POTI SUL

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 05/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DI
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO	R$ 790.874,31	6,81%	65.879,83	8,33%	65.879,83	8,33%	65.879,83	8,33%	65.879,83	8,33%	65.879,83	8,33%	65.879,83	8,33%	65.879,83	8,33%	65.879,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 95.101,25	0,82%	R$ 95.101,25	100,00%													
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 74.418,78	0,64%	37.209,39	50,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	INFRAESTRUTURA	R$ 10.652.014,07	91,73%	R$ -		R$ 745.640,98	7,00%	R$ 852.161,13	8,00%	R$ 958.681,27	9,00%	R$ 1.065.201,41	10,00%	R$ 1.597.802,11	15,00%	R$ 1.278.241,69	12,00%	R$ 1.065.201,41
	TOTAL	R$ 11.612.408,41	100,00%															
	Custo			R$ 198.190,47	1,71%	R$ 811.520,81	6,99%	R$ 918.040,96	7,91%	R$ 1.024.561,10	8,82%	R$ 1.131.081,24	9,74%	R$ 1.663.681,94	14,33%	R$ 1.344.121,52	11,57%	R$ 1.131.081,24
	Custo Acumulado			R$ 198.190,47	1,71%	R$ 1.009.711,28	8,70%	R$ 1.927.752,24	16,60%	R$ 2.952.313,34	25,42%	R$ 4.083.394,57	35,16%	R$ 5.747.076,51	49,49%	R$ 7.091.198,03	61,07%	R$ 8.222.279,27

SDU SUL
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sul

PREFEITURA DE TERESINA
NO CAMINHO CERTO

Obra
CONTENÇÃO DE SOLO REFORÇADO COM TERRAMESH SYSTEM OU SIMILAR - MARGINAL POTI SUL

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 05/2025 - Sergipe

Cron

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	AS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	ADMINISTRAÇÃO	R$ 790.874,31	6,81%	8,33%	65.958,92	8,34%	65.958,92	8,34%	65.958,92	8,34%	65.958,92	8,34%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 95.101,25	0,82%											
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 74.418,78	0,64%		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 37.209,39	50,00%		
4	INFRAESTRUTURA	R$ 10.652.014,07	91,73%	10,00%	R$ 958.681,27	9,00%	R$ 852.161,13	8,00%	R$ 745.640,98	7,00%	R$ 532.600,70	5,00%		
	TOTAL	R$ 11.612.408,41	100,00%											
		Custo		9,74%	R$ 1.024.640,18	8,82%	R$ 918.120,04	7,91%	R$ 811.599,90	6,99%	R$ 635.769,01	5,47%		
		Custo Acumulado		70,81%	R$ 9.246.919,45	79,63%	R$ 10.165.039,50	87,54%	R$ 10.976.639,40	94,53%	R$ 11.612.408,41	100,00%		