SECRETARIA DO **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** - SDE

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, NO BAIRRO VILA KOLPING, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BATALHA - PI

LOCAL: BAIRRO VILA KOLPING

MUNICÍPIO: BATALHA - PI

DATA: FEVEREIRO DE 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 58.015,38	16,67%	9.669,23	16,67%	9.669,23	16,67%	9.669,23	16,67%	9.669,23	16,67%	9.669,23	16,67%	9.669,23
2.0	PLACA DE OBRA (3,60x1,80) m	R$ 3.280,79	100,00%	3.280,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.0	ALUGUEL DE CONTAINER	R$ 20.306,76	16,67%	3.384,46	16,67%	3.384,46	16,67%	3.384,46	16,67%	3.384,46	16,67%	3.384,46	16,67%	3.384,46
4.0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA KOLPING											-		
4.1	Construção de praça	R$ 902.802,73	20,00%	180.560,55	20,00%	180.560,55	15,00%	135.420,41	15,00%	135.420,41	20,00%	180.560,55	10,00%	90.280,27
4.2	Construção de quiosque	R$ 320.556,27	0,00%	-	25,00%	80.139,07	25,00%	80.139,07	25,00%	80.139,07	10,00%	32.055,63	15,00%	48.083,44
4.3	Construção de quadra de vôlei/beach tenis	R$ 101.167,49	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	25.291,87	25,00%	25.291,87	25,00%	25.291,87	25,00%	25.291,87
4.4	Construção de campo em grama sintética	R$ 166.027,22					25,00%	41.506,81	25,00%	41.506,81	25,00%	41.506,81	25,00%	41.506,81
4.5	Construção de pergolado	R$ 48.038,88						-		-		-	100,00%	48.038,88
4.6	Entrada de energia	R$ 8.464,08	100,00%	8.464,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL PARCELA ----------->>>		**R$ 1.628.659,61**	**12,61%**	**R$ 205.359,11**	**16,81%**	**R$ 273.753,31**	**18,14%**	**R$ 295.411,85**	**18,14%**	**R$ 295.411,85**	**17,96%**	**R$ 292.468,54**	**16,35%**	**R$ 266.254,96**
TOTAL ACUMULADO ----------->>>			**12,60%**	**R$ 205.359,11**	**29,42%**	**R$ 479.112,41**	**47,56%**	**R$ 774.524,26**	**65,69%**	**R$ 1.069.936,11**	**83,65%**	**R$ 1.362.404,65**	**100,00%**	**R$ 1.628.659,61**

gov.br

Documento assinado digitalmente

HELDER DA COSTA BORBA
Data: 02/03/2026 13:44:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br