SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 7.199,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA DOM PEDRO I – BAIRRO PRIMAVERA (ZONA URBANA) E RUA DAS FLORES – KM 16 DA BR 343 (ZONA RURAL)

MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

DATA: MAIO/2026

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí	23,01%	Não Desonerado: 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **14.818,94**	100,00% 14.818,94					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	**100,00%** **43.250,37**	16,67% 7.209,84	16,67% 7.209,84	16,67% 7.209,84	16,67% 7.209,84	16,66% 7.205,51	16,66% 7.205,51
3	RUA DAS FLORES	**100,00%** **281.232,59**	50,00% 140.616,30	50,00% 140.616,30				
4	RUA DOM PEDRO I	**100,00%** **662.309,28**			40,00% 264.923,71	30,00% 198.692,78	20,00% 132.461,86	10,00% 66.230,93
5	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%** **1.618,76**						100,00% 1.618,76
Porcentagem			**16,21%**	**14,74%**	**27,13%**	**20,52%**	**13,92%**	**7,48%**
Custo			**162.645,07**	**147.826,13**	**272.133,54**	**205.902,62**	**139.667,36**	**75.055,19**
Porcentagem Acumulado			**16,21%**	**30,95%**	**58,07%**	**78,6%**	**92,52%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**162.645,07**	**310.471,20**	**582.604,74**	**788.507,36**	**928.174,72**	**1.003.229,94**

HELDER DA COSTA BORBA:05200539315

Assinado de forma digital por HELDER DA COSTA BORBA:05200539315
Dados: 2026.06.03 09:50:24 -03'00'