SECRETARIA DO **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** - SDE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA:EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 14.385,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS.

LOCAL: ZONA URBANA E RURAL

MUNICÍPIOS: PICOS, ÍSAIAS COELHO E ITAINÓPOLIS - PI.

DATA: JUNHO DE 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
			%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**51.214,53**	40,00%	20.485,81	30,00%	15.364,36	30,00%	15.364,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	**112.844,51**	20,00%	22.568,90	20,00%	22.568,90	10,00%	11.284,45	10,00%	11.284,45	10,00%	11.284,45	10,00%	11.284,45	10,00%	11.284,45	10,00%	11.284,45
3.0	PICOS	**325.132,99**	30,00%	97.539,90	20,00%	65.026,60	10,00%	32.513,30	10,00%	32.513,30	10,00%	32.513,30	10,00%	32.513,30	5,00%	16.256,65	5,00%	16.256,65
4.0	ÍSAIAS COELHO	**864.703,77**	30,00%	259.411,13	20,00%	172.940,75	10,00%	86.470,38	10,00%	86.470,38	10,00%	86.470,38	10,00%	86.470,38	5,00%	43.235,19	5,00%	43.235,19
5.0	ITAINÓPOLIS	**695.187,54**	30,00%	208.556,26	20,00%	139.037,51	10,00%	69.518,75	10,00%	69.518,75	10,00%	69.518,75	10,00%	69.518,75	5,00%	34.759,38	5,00%	34.759,38
6.0	SERVIÇOS FINAIS	**4.770,99**	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.770,99
TOTAL PARCELA ----------		**2.053.854,33**	29,63%	608562,00	20,20%	414938,12	10,48%	215151,24	9,73%	R$ 199.786,88	9,73%	199786,88	9,73%	R$ 199.786,88	5,14%	105535,67	5,37%	R$ 110.306,66
TOTAL ACUMULADO ----------			29,63%	608562,00	49,83%	1023500,13	60,31%	1238651,37	70,04%	R$ 1.438.438,25	79,76%	1638225,13	89,49%	R$ 1.838.012,01	94,63%	1943547,67	100,00%	R$ 2.053.854,33

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE RIBAMAR DE BRITO SILVA
Data: 03/07/2026 10:56:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br