SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EQUIPADA COM ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE AROAZES – PI

DATA: MAIO / 2026

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 34.368,82	100,00%	34.368,82						-
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 15.675,96	25,00%	3.918,99	25,00%	3.918,99	25,00%	3.918,99	25,00%	3.918,99
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 23.708,28	100,00%	23.708,28		-		-		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R$ 104.318,96		-	50,00%	52.159,48	40,00%	41.727,58	10,00%	10.431,90
5.0	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	R$ 72.868,66	10,00%	7.286,87	15,00%	10.930,30	40,00%	29.147,46	35,00%	25.504,03
6.0	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	R$ 34.733,35	25,00%	8.683,34	55,00%	19.103,34	20,00%	6.946,67		
7.0	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND	R$ 22.407,92					10,00%	2.240,79	90,00%	20.167,13
8.0	SERVIÇOS COMPLENTARES	R$ 22.313,25					10,00%	2.231,33	90,00%	20.081,93
TOTAL PARCELA ----------->>>		R$ 330.395,20	23,60%	R$ 77.966,29	26,06%	R$ 86.112,11	26,09%	86.212,83	24,24%	80.103,97
TOTAL ACUMULADO ----------->>>			23,59%	R$ 77.966,29	49,65%	R$ 164.078,41	75,76%	R$ 250.291,23	423,77%	R$ 330.395,20

Teresina: 20 de maio dee 2026

JOSE RIBAMAR DE ARAUJO FILHO:19963599320

Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR DE ARAUJO FILHO:19963599320
Dados: 2026.07.08 14:14:49 -03'00'

Eng. José Ribamar de Araújo Filho
RN 190.510.539-8 / PI
Gerente de Engenharia/SDE