OBRA: CONTRUÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA 56, QD 02, LOTE 03, JARDIM AULÍDIA, AÇAILÂNDIA/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE (COM DESONERAÇÃO) : SINAPI/MA 12/2025; ORSE/SE 12/2025; SEINFRA (CE) 028.1 / SICRO 10/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,356%	100.936,55	R$ 100.936,55 100,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,064%	140.523,48	R$ 35.130,87 25,00%	R$ 35.130,87 25,00%	R$ 35.130,87 25,00%	R$ 35.130,87 25,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,726%	40.005,82	R$ 40.005,82 100,00%			
4	FUNDAÇÃO	28,491%	660.248,08	R$ 660.248,08 100,00%			
5	SUPERESTRUTURA	39,444%	914.088,12		R$ 137.113,22 15,00%	R$ 639.861,69 70,00%	R$ 137.113,22 15,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	6,618%	153.371,49		R$ 153.371,49 100,00%		
7	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	13,332%	308.948,87			R$ 46.342,33 15,00%	R$ 262.606,54 85,00%
		Valor Mensal		R$ 836.321,32	R$ 325.615,58	R$ 721.334,89	R$ 434.850,62
		Valor Total Acumulado		R$ 836.321,32	R$ 1.161.936,90	R$ 1.883.271,79	R$ 2.318.122,41
		% Acumulado		36,1%	50,1%	81,3%	100,0%