CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONIRPI - Consórcio Intermunicial do Ribeirão Piraí

Endereço: Av. Tranquillo Gianinni, 861, 5º andar - Dist. Ind. Santos Dumont, Cep: 13329-600, Salto/SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DA FUTURA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ, COM ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS APLICÁVEIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SARE

##

				1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		5º ANO		
ITEM	D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S	UNID.	QUANT.	0-6	6-12	12-18	18-24	24-30	30-36	36-42	42-48	48-54	54-60	T O T A L
1	**Plano de Trabalho**													
1.1	Plano de Trabalho	un.	1,00											R$ 31.721,06
2	**Execução da Restauração Ecológica**													
2.1	**ETAPA 01.A = 30,71 hectares**													
2.1.1	Isolamento da Area	m	2.981,10											R$ 169.445,72
2.1.2	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza mecanizada	ha	26,24											R$ 1.006.050,06
2.1.3	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza manual	ha	4,47											R$ 192.409,87
2.1.4	Monitoramento e consolidação - manutenção de plantio	ha x mês	399,23											R$ 360.173,33
2.2	**ETAPA 01.B = 32,40 hectares**													
2.2.1	Isolamento da Area	m	3.254,36											R$ 184.977,82
2.2.2	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza mecanizada	ha	27,69											R$ 1.061.643,53
2.2.3	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza manual	ha	4,71											R$ 202.740,60
2.2.4	Monitoramento e consolidação - manutenção de plantio	ha x mês	388,80											R$ 350.763,70
2.3	**ETAPA 02 = 18,05 hectares**													
2.3.1	Isolamento da Area	m	1.661,95											R$ 94.465,24
2.3.2	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza mecanizada	ha	15,42											R$ 591.207,77
2.3.3	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza manual	ha	2,63											R$ 113.207,60
2.3.4	Monitoramento e consolidação - manutenção de plantio	ha x mês	198,55											R$ 179.125,85
2.4	**ETAPA 03 = 15,19 hectares**													
2.4.1	Isolamento da Area	m	1.396,51											R$ 79.377,63
2.4.2	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza mecanizada	ha	12,98											R$ 497.657,39
2.4.3	Implantação da Restauração Ecológica - com limpeza manual	ha	2,21											R$ 95.128,82
2.4.4	Monitoramento e consolidação - manutenção de plantio	ha x mês	151,90											R$ 137.039,62
2.5	Ações de mobilização e engajamento com a comunidade do entorno	un.	10,00											R$ 137.652,80
2.6	Relatórios TCRA Nº 117372/2024	un.	5,00											R$ 38.785,20
3	**Relatórios destinados à CETESB**													
3.1	Relatórios destinados à CETESB (vinculados ao Programa de Manejo e Conservação de Flora; Subprograma de Monitoramento da Mata de Interflúvio; Subprograma de coleta de banco de solo, sementes e mudas)	un.	15,00											R$ 116.355,60
			SEMESTRAL	R$ 1.448.854,67	R$ 1.571.039,94	R$ 934.274,83	R$ 183.476,63	R$ 827.647,38	R$ 156.993,93	R$ 141.479,85	R$ 140.709,77	R$ 109.969,06	R$ 125.483,14	**R$ 5.639.929,21**
			MENSAL	R$ 241.475,78	R$ 261.839,99	R$ 155.712,47	R$ 30.579,44	R$ 137.941,23	R$ 26.165,66	R$ 23.579,98	R$ 23.451,63	R$ 18.328,18	R$ 20.913,86	

Documento assinado digitalmente

gov.br

SIMONE SILVA MIRANDA

Data: 17/09/2026 08:58:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br