CONIRPI - Consórcio Intermunicial do Ribeirão Piraí

Endereço: Av. Tranquillo Gianinni, 861, 5º andar - Dist. Ind. Santos Dumont, Cep: 13329-600, Salto/SP

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Data Base: julho/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R$)	P. TOTAL (R$)
1	**Plano de Trabalho - PRODUTO 01**					
1.1	Plano de trabalho (relatório)	COMP. 001	un.	1,00	3.238,56	3.238,56
	TOTAL DA ETAPA		R$			3.238,56
2	**Levantamento Topográfico (Primitivo) - PRODUTO 02**					
2.1	Levantamento Topográfico da situação atual (Primitivo - barra	COMP. 002.01	un.	1,00	8.497,33	8.497,33
2.2	Levantamento Topográfico (Primitivo - jazidas novas / acessos	COMP. 002.02	un.	1,00	7.351,49	7.351,49
	TOTAL DA ETAPA		R$			15.848,82
3	**Relatório de Acompanhamento Mensal - PRODUTO 03**					
3.1	Relatório mensal	COMP. 003	un.	6,00	11.202,18	67.213,08
	TOTAL DA ETAPA		R$			67.213,08
4	**Locação de cercas servidões - PRODUTO 04**					
4.1	Locação de cerca nas servidões 1, 2 e 3 - locação de linhas	100003591	km	5,88	3.406,45	20.029,93
	TOTAL DA ETAPA		R$			20.029,93
5	**Levantamento de futuras áreas para acesso ao barramento - PRODUTO 05**					
5.1	Levantamento de futuras áreas para acesso ao barramento e implantação de equipamentos públicos	COMP. 004	m2	60.500,00	0,70	42.350,00
	TOTAL DA ETAPA		R$			42.350,00
TOTAL DESTA PLANILHA			R$	→		**148.680,39**

Fonte do Orçamento: Banco de Preços de Serviços de Engenharia Consultiva da SABESP

Para os itens de estudos, projetos e serviços de apoio da SABESP foi retirado o LDI de 55%, e para todos os itens foram aplicados BDI de 26,6% para serviços.

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIMONE SILVA MIRANDA
Data: 27/10/2026 12:05:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Salto, 26 de outubro de 2026