CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONIRPI - Consórcio Intermunicial do Ribeirão Piraí

Endereço: Av. Tranquillo Gianinni, 861, 5º andar - Dist. Ind. Santos Dumont, Cep: 13329-600, Salto/SP

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	TOTAL (R$)
1	***Plano de Trabalho - PRODUTO 01***									
1.1	Plano de trabalho (relatório)	un.	1,00							3.238,56
2	***Levantamento Topográfico (Primitivo) - PRODUTO 02***									
2.1	Levantamento Topográfico da situação atual (Primitivo - barramento / vertedouro)	un.	1,00							8.497,33
2.2	Levantamento Topográfico (Primitivo - jazidas novas / acessos internos)	un.	1,00							7.351,49
3	***Relatório de Acompanhamento Mensal - PRODUTO 03***									
3.1	Relatório mensal	un.	6,00							67.213,08
4	***Locação de cercas servidões - PRODUTO 04***									
4.1	Locação de cerca nas servidões 1, 2 e 3 - locação de linhas	km	5,88							20.029,93
5	***Levantamento de futuras áreas para acesso ao barramento - PRODUTO 05***									
5.1	Levantamento de futuras áreas para acesso ao barramento e implantação de equipamentos públicos	m2	60.500,00							42.350,00
	PREVISÃO FINANCEIRA	**R$**		22.938,07	11.202,18	11.202,18	18.553,67	31.232,11	53.552,18	**148.680,39**

Salto, 26 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
SIMONE SILVA MIRANDA
Data: 27/10/2026 12:05:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br